
2022年攀枝花市“四个一批”重点项目名单
单位：万元

序号 项目名称
建设地
址

建设起止
年限

建设内容及规模 计划总投资

截至2021
年底累计
完成投资

2022年预

计投资
一季度预
计投资

二季度预
计投资

三季度预
计投资

四季度预
计投资

2022年工程形象进度（或前期工作任务）
项目业主
单位

责任单位
及责任人

已取得的前期工作要件 (用地预审及

规划选址意见、环评、能评、审批/
核准/备案、施工许可等）

备注 建设批次

总计（125个） 19534299.6 1480720 1732765 275709 396718 479702 580636

一、竣工投产（18个） 488869 275022 213847 57409 56587 50705 49146

1

钢城集团
精密钛、

钢薄板冷
轧生产线

东区高
新技术

产业园
区

2021-2022

占地约50亩，采用国内先进工艺

及装备，新建设年产12.3万吨钛

、钢冷轧薄板生产线一条，其中
钛薄板年产3000吨，钢薄板年产

12万吨

30000 20000 10000 2000 2500 2500 3000
2022年12月竣工投产。一季度完成工艺主体设备安

装；二季度完成综合楼修建；三季度完成热负荷试
车；四季度完成项目功能考核验收，竣工

钢城集团
银山钛钢

新材料科
技公司

东区人民
政府；童

永

1.备案：川投资备【2102-510402-
04-01-266257】FGQB-0093号；2.
环评批复：攀环审批〔2021〕
71号；3.安全预评价：已完成安全

预评价；4.能评：川发改环资函〔

2021〕673号；5.土地证：川

（2021）攀枝花市不动产权第

0033375号；6.施工许可证：编号

510402202108180101

竣工投产

2

攀枝花市
东区疾病

预防控制
中心和突

发公共卫
生事件指

挥中心

东区东
华街道

2021-2022

项目建设面积10000平方米，其中

业务用房、保障用房6000平方

米，实验用房及配套设施建设
4000平方米，购置相关设备

10000 6000 4000 1000 1000 1000 1000
2022年12月竣工投用。一季度完成主体验收；二季

度内部装修完成80%；三季度完成内部装修，施工

外部工程；四季度竣工

攀枝花市

东区疾病
预防控制

中心

东区人民
政府；张

坤梅

1.工程用地意见：攀资源规划东分

函〔2020〕135号；2.可行性研究报

告：攀东发改审批〔2020〕50号；

3.规划意见：攀资源规划东分函〔

2020〕133号；4.节能审查：攀东行

审函〔2020〕52号；5.水保：攀东

行审批字〔2021〕61号；6.已完成

社会稳定风险评估报告

竣工投产

3
攀枝花农
商银行综

合楼

东区炳
三区

2020-2022
新建一栋营业综合楼，总建筑面
积25300平方米，其中，地上

19000平方米，地下6300平方米

16400 13000 3400 2000 1400 2022年6月竣工投用。一季度完成主体工程；二季度

完成内外装修，竣工投入使用

攀枝花农

村商业银
行股份有

限公司

东区人民
政府；高

应华

1.土地使用权证：攀国用2016第
02364号；2.水保：攀水函〔2019〕
21号；3.建设工程规划许可证：建

字第510401202003012号；4.项目备

案表：川投资备【2018-510400-66-
03-291232】FGQB-0042号；5.施工

许可证：510402202005110101

竣工投产

4
巴斯箐老
旧小区改

造项目

仁和区
大河中

路街道

2020-2022

改造小区道路及场地30399平方米

、人行路面9042平方米，改造给

水管网11300米、排水管网7600米
、污水管网 8200米，绿化改造

6000平方米，增设及更换路灯、

监控、强弱电线路，以及消除建
筑竖向安全隐患等；对小区便民

服务场所、设施进行改造，新建
社区日间照料中心1600平方米，

增加休闲设施器材等公共服务设
施；改造小区相关出行道路27464
平方米、人行道路15165平方米，

新建 600平方米停车场，改造停

车场地2000平方米、雨污管网

1250米等小区相关基础设施项目

10649 4760 5889 500 1500 2000 1889
2022年12月竣工。一季度完成工程建设的60%；二

季度完成工程建设的70%；三季度完成工程建设的

90%；四季度完成工程建设

仁和区大
河中路街

道办

仁和区人
民政府；

唐光辉

1.可研批复：攀仁发改〔2020〕184
号；2.选址、用地、环评手续不需

办理；3.能评：已完成4.施工许

可：正在办理，预计四季度完成办

理

竣工投产
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电子信息
产业园一

期标准化

厂房项目

仁和区

仁和镇
2021-2022

项目占地4.76亩，主要建设电子

信息产业标准厂房、职工宿舍并
配套建设水、电、道路、景观绿

化等基础设施，总建筑面积约
8400平方米

15000 2000 13000 2000 1000 5000 5000

2022年12月建设完成并投入使用。一季度完成主体

建设的80%；二季度完成主体封顶，签订投资协

议；三季度完成道路建设、外立面装修，以及水电
接入；四季度完成厂房装修及设备采购。

仁和城市
发展建设

集团公司

仁和区人
民政府；

李兆兵

1.审批：川投资备【2106-510411-
04-01-666065】FGQB-0469号；2.
建设用地规划许可证：（地字第
510402202107029号）；3.建设工程

规划许可证（建字第
510402202108057号）；4.不动产登

记证：川（2021）攀枝花市不动产

权第0033964号；5.环评：不需办理

6.施工许可证：预计10月底前办理

竣工投产

6
米易县丙

海水利枢
纽工程

米易县
攀莲镇

2021-2022
新建拦河闸1座，包括：拦河闸工

程、防渗工程、库区疏浚工程、

加固工程、灌溉工程

14550 8000 6550 3000 3550

2022年6月竣工。1月完成启闭机房第二平台钢筋混

凝土浇筑；2月完成启闭机房第三平台50%钢筋混凝

土浇筑；3月完成启闭机房第三平台和上游铺盖钢筋

混凝土浇筑；4月完成1-4号孔金属结构安装工程和

排水暗渠工程；5月完成5-7号孔金属结构安装工

程；6月完成管理房建设，库区疏浚及相关附属工程

米易县水

利工程运
行中心

米易县人

民政府；
侯锋

1.选址：米资源规划选字第2020-1
号；2.环评：攀环审批〔2020〕
8号；3.能评：已填报能耗统计表；

4.立项：米发改〔2020〕30号；川

水函〔2019〕1615号；5.施工许

可：不用办理

竣工投产

7

米易县草
场河水系

连通及水
美乡村试

点项目

米易县
草场镇

2021-2022

建设晃桥水库渠系2处堰塘水系连

通工程，改造2处塘堰；实施河道

清障2处，拆除改建碍洪设施；清

淤疏浚河道5.7千米，岸坡生态整

治河长8.9千米，建设5处湿地；

在碗厂沟、晃桥沟、顶针沟、龙

华沟小流域实施水土流失综合治
理；建设流域智慧管护平台，达

到水土涵养、生态保护的功能

16381 9000 7381 2100 2600 1500 1181

2022年11月竣工。1月完成岸坡整治1千米；2月完成

岸坡整治0.8千米；3月完成岸坡整治1千米；4月完

成水保面积2.3平方公里；5月完成水保面积2.5平方

公里；6月完成水保面积2.1平方公里；7月完成河长

制管护平台外围设备安装；8月完成河长制管护平台

装修等基础建设工作；9月完成河长制管护平台设备

安装调试；10月完成项目后期收尾工程；11月项目

竣工验收并投入使用

米易县河

道堤防建
设事务所

米易县人

民政府；
侯锋

1.选址：无；2.用地：无；3.环评：

攀环审批〔2021〕68号；4.能评：

已填报能耗统计表；5.立项批复：

米发改〔2020〕103号；川水函〔

2020〕628号；6.施工许可：无

竣工投产

8
米易龙肘
山风电场

工程项目

米易县
攀莲镇

2021-2022

新建50MWp风电场，包含20台
2.5MWp风机，以2回35千伏集电

线路汇集风电场产生的电能送至
龙肘山风电场新建的110千伏龙肘

山升压站，新建一回110千伏送出

线路接入顺河变电站

44000 33000 11000 4000 4000 2000 1000

2022年12月竣工投运。一季度完成升压站、送出线

路工程施工，具备带电投产条件。二季度完成风电
场风机基础浇筑15基，风机吊装8台。三季度完成5
台风机基础浇筑，14台风机吊装。四季度完成工程

消缺、绿化施工

中广核攀

枝花米易
风力发电

有限公司

米易县人
民政府；

冷方旗

1.选址意见书：选字第

510421201700045号；2.水保批复：

川水函〔2015〕991号；3.土地预

审：攀国土资函〔2015〕322号；4.
环保批复：攀环建〔2015〕29号；

5.核准文件：川发改能源函〔2017
〕647号；6.林地批复：川林地审〔

2020〕612号

竣工投产

9

盐边县
2021年高

标准农田
建设项目

盐边县

红格镇
、新九

镇

2022
项目位于红格镇、新九镇，建设
2.08万亩高标准农田，包括高效

节水灌溉面积0.31万亩

9887 0 9887 100 900 4000 4887

2022年12月完工。1-3月完成招标。4月进场施工；5
月完成年度工程10%；6月完成年度工程20%；7月
完成年度工程40%；8月完成年度工程50%；9月完

成年度工程70%；10月完成年度工程80%；11月完

成年度工程90%；12月完成年度工程100%

盐边县农
业农村局

盐边县人
民政府；

李晓波

1.批复：攀农发〔2021〕87号2.正
开展项目招投标工作

竣工投产
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盐边县康

养旅游实
训基地项

目

盐边县
红格镇

2020-2022 新建综合楼、宿舍楼等配套设
施，总建筑面积37675.57平方米

29989 21132 8857 8857
2022年3月完工。1月完成室外供电工程、总图工程

、进场道路工程；2月完成幕墙外装85%，抹灰

50%；3月完成幕墙外装，抹灰工作，完成建设任务

盐边大笮

文化旅游
开发有限

公司

盐边县人

民政府；
宋沛东

1.用地规划选址和用地初审意见：

盐边资规林函（2020）491号；2.环
评：202051042200000181；3.有能

耗统计表；4.备案号：川投资备【

2020-510422-47-03-491036】
FGQB-0300号；5.施工许可证编

号：510422202105240101

竣工投产

11
手攀岩大
桥及接线

工程

盐边县
桐子林

镇

2020-2022

新建线路2.044千米，其中，手攀

岩大桥接线长0.296千米，G227国
道段长度为1.094千米。布置桥梁

371米/两座，涵洞5道，下穿通道

1处

26000 9000 17000 6000 7000 4000

2022年9月完工。1月完成年度工程15%；2月完成年

度工程30%；3月完成年度工程45%；4月完成年度

工程60%；5月完成年度工程70%；6月完成年度工

程80%；7月完成年度工程90%；8月完成年度工程

95%；9月完成年度工程100%

盐边县乡

村振兴局

盐边县人
民政府；

周晓强

1.建设用地预审意见：国土资预审

字〔2013〕287号；2.环评：边环审

〔2018〕25号；3.初步设计批准文

号：攀交函(2020)410号；4.施工图

设计批准文号：攀交函2021〔19〕
号；施工许可申请书（无编号）

竣工投产

12

润泽建材

工业固废
资源化综

合利用制
造绿色建

材产品项
目

钒钛高
新区

2021-2022

项目选址运达钛业地块
（92亩），建设年产200万立方米

环保型智能化商品混凝土搅拌站
（双HZS300）一座，主要生产

C10-C60矿渣预拌混凝土产品；

建设年产60万立方米绿色环保型

加气混凝土砌块及装配式ALC板
材生产线，生产环保型加气混凝
土砌块和装配式加气混凝土板材
（ALC板）绿色建材产品

50000 30000 20000 2000 5000 5000 8000

2022年12月项目竣工。一季度开展项目1-2平台土建

施工；二季度开展项目3-4平台土建施工和设备安

装；三季度开展项目1-2平台设备安装；四季度完成

项目1-2平台设备安装，建成投产

攀枝花市

润泽建材
有限公司

钒钛高新

区管委
会；申红

剑

1.备案：川投资备【2020-510499-
42-03-506343】FGQB-0152号；2.
土地批复：川（2020）攀枝花市不

动产权第0017044号；3.规划选址：

建设用地规划许可证地字第
510402202009070号；4.能评批复：

川发改环资函〔2021〕511号；5.环
评批复：攀环承诺审批【2021】1
号；6.施工许可：建筑工程施工许

可证编号510400202107200101

竣工投产

13

钒钛科技

孵化加速
器标准化
厂房2期建

设项目

钒钛高

新区
2020-2022 完成标准化厂房建设2期一区、二

区项目建设
53200 30000 23200 5000 5000 5000 8200

2022年12月完成项目建设。一季度开展项目二区平

台土建施工，开展项目一区收尾工作；二季度开展

项目二区主体厂房建设；三季度开展项目二区主体
厂房建设；四季度完成项目二区主体厂房、项目办

公楼道路建设，完工

攀枝花钒

钛高新国
有资本投

资运营有
限公司

钒钛高新
区 管 委

会；申红

剑

1.备案文件：川投资备【2020-
510499-47-03-424977】FGQB-0013
号；2.规划许可：建设用地规划许

可证地字第510402202006047；3.环
评：无需办理；4.能评：无需办

理；5.施工许可证：建筑工程施工

许可证编号510400202011270101

竣工投产

14

攀钢集团

钛渣电炉
技术升级

改造与煤
气回收利

用

钒钛高

新区
2020-2022

建设内容包括钛冶炼厂现有1号钛

渣电炉、烟气净化及煤气回收系

统、改造现有空压站，新增制氮
装置及氮气供应管网系统、新建2
条湿钛精矿干燥线及其配套成品
库房、升级改造煤气加压系统及

煤气管网、新增建（构）筑物及
配套的公辅设施、预留一条干燥
线、预留一座5万立方米煤气柜建

设场地等

19000 15000 4000 1000 1000 2000

2022年9月项目竣工。1月开展项目土建施工；2月开

展项目土建施工；3月开展项目主体厂房建设；4月
开展项目主体厂房建设；5月开展项目主体厂房建

设；6月开展项目主体厂房建设；7月开展项目设备

安装；8月开展项目设备安装；9月完成项目建设

攀钢集团
钛业有限

责任公司

钒钛高新
区 管 委

会；曹建
军

1.备案文件：川投资备【2020-
510400-32-03-508970】JXQB-0227
号；2.规划许可：建设用地规划许

可证地字第510402202106019号；3.
环评：攀环审批〔2021〕21号；4.
能评：攀经信审批〔2021〕4号；5.
施工许可证：正在办理

竣工投产

15

攀钢集团

海绵钛高
端产品结

构优化改

造项目

钒钛高
新区

2021-2022

镁电解工序采用多极镁电解槽工
艺，新增电解槽等13台（套）主

要设备，建设一条镁电解生产线
及相应配套公辅设施，项目建成
后，形成5000吨/年镁生产能力；

加工工序增加一条小粒钛破碎处

理线，同时配套增设还原尾气净
化处理系统等15台（套），海绵

钛新增产出3000吨小粒度海绵钛

23330 13330 10000 5000 5000

2022年6月项目竣工。1月开展项目土建施工；2月开

展项目土建施工；3月开展项目主体厂房建设；4月
开展项目设备安装；5月完成项目电解槽安装调试；

6月项目建成投产

攀钢集团

矿业有限
公司海绵

钛分公司

钒钛高新

区 管 委
会；曹建

军

1.备案文件：川投资备【2020-
510400-32-03-503025】JXQB-0213
号；2.土地批复：川府土〔2006〕
170号；3.安评批复：攀应急危化项

目安设审字〔2021〕5号；4.能评批

复：川经信审批〔2021〕17号；5.
施工许可证：正在办理

竣工投产
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花城新区

干坝塘天
星坝干荷

路工程项
目

钒钛高
新区

2020-2022

包含道路工程和场坪工程，道路

有干荷路、干莲路、干喜路、干
田路、干通路尾段建设共5条道

路，总长约3.9公里，道路工程含

沿线市政管网、绿化、道路照明
及附属工程等；场坪工程含土石

方工程、防排洪工程

49800 35800 14000 3500 4000 4000 2500

2022年12月完工。一季度：路基及场坪土石方、边

坡防护、雨污水管网施工；二季度场坪土方、电力

及通讯管网、路基结构层施工；三季度沥青路面、
人行道铺装、绿化工程、交安工程施工；四季度开

展收尾工作，项目完工

攀枝花市

花城投资
有限责任

公司

钒钛高新

区 管 委
会；陈元

才

1.选址：选字第

510403201807017号；2.用地：攀国

土资函〔2013〕132号；3.环评：攀

环审批〔2018〕58号；4.施工许可

证：510400202004300202

竣工投产

17

鑫洋·时代

之心（城

市生活美
学中心）

钒钛高
新区

2021-2022

项目主要内容有商场、酒店，建
筑总面积60960.32平方米，打造

与家居、商业（爱琴海）并驾齐

驱，有别于传统家居商场与生活

购物中心的第三商业空间，业态
涵盖生活家居、精品零售、数码

潮品、休闲娱乐、餐饮美食，营
造全维度的生活美学中心

50000 20000 30000 7000 8000 8000 7000

2022年12月建成。一季度完成地下室施工，进行主

体施工；二季度主体施工同步进行装饰；三季度完

成内外装饰、安装工程；四季度完成安装工程、收
尾

攀枝花鑫
洋置业有

限公司

钒钛高新

区 管 委
会；陈元

才

1.项目备案号：川投资备〔2102-
510411-17-01-514517〕FGQB-0047
号；2.建设工程规划许可证：

10401202105033；3.建设用地规划

许可证：10401202102009

竣工投产
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攀枝花门
站至米易

供气管道

工程

仁和区
、盐边

县

2021-2022

新建天然气输气管道约50千米，

新建3座监控阀室，1座分输站。

设计压力6.3兆帕，设计输气量

11.5亿方/年，管径为DN450

20683 5000 15683 2352 3137 4705 5489

2022年12月建成试运行。攀枝花门站至盐边县供气

管道工程：计划2022年1月完成所有临时用地赔偿相

关工作，2月进场开工，12月项目建成通气。盐边县

至米易供气工程：计划2022年2月完成初步设计，4
月完成施工图设计，5月进行施工前准备工作（临时

用地赔偿、道路穿越手续等办理），6月进场开工，

12月与攀枝花门站至米易供气管道工程同步建成通

气

攀枝花川
港燃气有

限公司

市发展改
革委；谭

明安

用地预审和选址意见：盐边资源规
划函〔2021〕319号，攀枝花市自

然资源和规划局《关于攀枝花门站
至米易供气管道工程规划选址意见

的复函》（以盐边县复函文号为
准，市自规局复函无文号）。核准
批复：2021年5月31日取得核准批

复，批复文号为：攀发改审批〔
2021〕6号，2021年10月25日取得

攀枝花发改委核准变更批复（以原
核准批复文号为准，核准变更批复

无文号）

竣工投产

二、加快建设（33个） 5525822 1205698 955918 197800 234031 255147 268940
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川西南农

产品冷链
物流园

攀枝花

东区瓜
子坪街

道

2020-2023

项目占地约67.38亩，项目建筑面

积69788.2平方米；主要建设农副

产品冷链仓储物流（智能库房）

、电子商务交易中心、农副产品
交易市场、水果分级分拣及深加

工、金融、保险、信息发布于一
体的综合性物流生态体建设冷链

仓库、电商物流中心、农产品物
流信息交易、农产品分拨等业态
设施，总投资3.5亿元

35000 15000 8000 1800 2200 2500 1500

一季度完成项目（一期）土石方回填场平；二季度

完成挡土墙建设工程、项目（一期）桩基础工程建
设，开展正负零建设施工；三季度完成项目（一
期）正负零、地面工程35%施工；四季度完成项目

（一期）主体工程70%

攀枝花文
阳农产品

供应链管
理有限公

司

东区人民

政府；王
棚

1.攀枝花市不动产权：第

0020856号；2.项目备案表：川投资

备【2019-510402-59-03-393360】
FGQB-0262号；3.建设工程规划许

可证：建字第
510402202107049号；4.建设用地规

划许可证：地字第
510402201911054号；5.环境影响环

评登记表备案，备案号为：
202051040200000047；6.排洪暗涵

实施方案批复：攀东农交水〔2021
〕28号；7.行洪论证与河势稳定评

价批复：攀东行政批字〔2021〕22
号

加快建设

20 幸福里商

业综合体

东区炳

三区
2021-2023 新建建筑面积30000平方米，商业

+商务办公、酒店
20000 5000 10000 2500 2500 2500 2500

一季度1号楼主体完工；二季度1号楼完成内外装

修，2号楼主体开工；三季度2号楼完成20%；四季

度完成主体工程的50%

攀枝花攀
商文化旅

游开发有
限公司

东区人民

政府；王

洋

1.攀枝花市不动产权（第

0012162号）2.水保（攀东行审批字

〔2021〕25号）3.建设工程规划许

可证（建字第
510401202105030号）4.项目备案表

（川投资备【2020-510400-70-03-
507180】FGQB-0225号）5.建设用

地规划许可证（地字第
510401202010081号）

加快建设
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攀枝花达
海智慧现

代物流园
项目

西区格

里坪镇
2021-2023

建设攀枝花综合性钢材加工交易
市场20010平方米，积微攀枝花数

据中心300平方米，CⅢ平台，攀

枝花大宗原燃料智能煤仓7300平
方米，设置2处露天龙门吊卸货场

、龙门吊货场，面积分别为2200
平方米、3000平方米以及矿产品

数码仓及项目配套公辅设施等

30000 12620 8200 3500 4700

1-6月成立公司，增资扩股。7月办理前期文件，8月
购买土地，进行钢材交易市场建设，主体建筑基础
施工。9月购买设备及改造货场，10月进行智能煤仓

建设，11月建造货场及购买设备，12月进行货场调

试

攀枝花达

海物流有
限公司积

微物联有
限公司

西区人民
政府；吴

伟

备案：川投资备【2020-510403-59-
03-513498】FGQB-0189号 加快建设
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攀枝花市
老工业区

西城区公
共服务基

础设施建

设项目

西区清

香坪街
道

2020-2023

新建攀枝花市老工业区西城区公
共服务基础设施14550平方米，包

含城区老工业区文化馆、图书馆
、档案馆、科技孵化器、青少年

活动中心、全民健身中心等公共
文化服务和体育设施；配套建设

绿化、给排水、电气、消防、停
车场、物业用房等设施

15042 2260 6000 1000 2000 1500 1500

完成地下室及地面1层建设。1月进行主体结构建设

工作；2月进行主体结构建设及地下室建设工作；3
月进行地下室建设；4月进行公共服务基础设施建

设；5月进行公共服务基础设施建设；6月进行公共

服务基础设施建设；7月进行公共服务基础设施建

设；8月进行公共服务基础设施建设；9月进行公共

服务基础设施建设；10月进行绿化、排水、电气、

消防、停车场、物业用房建设；11月进行电气、消

防、停车场、物业用房建设；12月进行消防、停车

场、物业用房建设

攀枝花市

西区西鼎
投资有限

责任公司

西区人民

政府；汪
俊杰

1.立项：攀西发改〔2019〕69号；

2.财评：攀西财评〔2020〕19号；

3.选址意见书：选字第

510403201910027号；4.建设用地规

划许可证：地字第
510403202006040号；5.建设项目环

境影响备案：201951040300000044

加快建设
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金沙湖片

区基础设
施项目

西区大

水井
2020-2023

该项目建设内容为新建道路3.164
千米，主要包括：东西主干路、
南北主干路（2段）、南北次干路

、东西次干路、尖山路连接线；
对B1线和B2线周边四块规划地块

进行场地整理，面积约203.767亩

34985 11006 12000 4000 3000 2000 3000

1月进行道路施工；2月进行道路施工，路面硬化工

程；3月进行道路硬化工程；4月进行道路路灯及道

路基础设施建设工程；5月进行道路基础设施建设工

程；6月进行道路基础设施建设工程；7月进行金沙

湖连接线施工；8月进行金沙湖连接线桥梁施工；9
月进行B4线场坪工作；10月进行B4线道路建设；11
月进行B4线道路建设；12月进行金沙湖连接线道路

建设

鼎信公司

西区人民

政府；汪
俊杰

1.可研批复：攀西发改【2020】34
号2.用地预审及选址意见：用字第

5104032021002号3.建设项目环境影

响登记表：2021-08-314.稳评：重

大事项社会稳定风险评估资料表 5.
节能：已备案6初设审查意见：攀

西住建函【2021】75号

加快建设
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普达阳光

国际康养
度假区基

础设施项
目

仁和区
前进镇

2021-2024

包含普达二期道路、公共绿化三
期、安置房二期等项目。道路建
设规模里程长度约8.943公里，绿

化三期总绿化面积约125.7万平方

米（包含8万平方米云之谷公

园），安置房二期共计17栋，总

建筑面积12.885万平方米

250000 38000 40000 10000 10000 10000 10000

一季度：完成道路环线2公里和支线1.57公里，累计

路基工程40%；建设完成绿化三期；安置房二期、

农贸市场、幼儿园、高层住宅和商务酒店，以及部
分商业，累计完成40%；二季度：完成二期环线道

路2公里和支线1.57公里路基工程的60%，安置房二

期总工程累计完成50%； 三季度：完成二期道路2公
里和支线1.57公里路基工程75%，安置房二期累计完

成总工程60%；四季度：完成二期环线道路2公里和

支线1.57公里路基工程90%，安置房累计完成总工程

70%

仁和城市

发展建设
集团有限

公司

仁和区人
民政府；

唐光辉

1.审批：川投资备【2020-510411-
82-03-499306】FGQB-0440号；2.
选址：预计12月底完成；3.用地：

攀府土划〔2017〕17号、川府土〔

2018〕845号、川府土〔2019〕800
号

加快建设
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攀枝花金

沙江智慧
物流商贸

城项目

仁和区
仁和镇

2021-2024

项目将建成现代化智慧冷链体

系，涵盖商贸、仓储、物流、智
慧运营管理及展览展示等全产业

链功能。年度目标任务完成一期

一批次基础施工

350000 34000 20000 5000 5000 5000 5000

一季度：启动部分地块土石方施工，完成部分地块
清场打围100%工作任务；二季度：完成部分地块土

石方施工100%工作任务，启动部分地块基础施工；

三季度：完成部分地块基础施工100%工作任务，启

动部分地块主体结构施工；四季度：完成部分地块
主体结构施工30%工作任务，启动电商大楼、冻库

施工

攀枝花翔
运物流有

限公司

仁和区人
民政府；

唐光辉

1.川投资备【2019-510411-70-03-
377833】FGQB-0216号；2.项目道

路备案（川投资备【2020-510411-
48-03-510035】FGQB-0538号）；

3.环评备案（202051041100000121)
。4.已完成地块区域控规调规调

整；已完成地块区域土地利用规划
调整；已取得国有建设用地使用权
证（川（2021）攀枝花市不动产权

第0040549号）。已通过项目一期

一批次方案审查；已取得建设用地

规划许可证（地字第
510411202100034号）

☆ 加快建设
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四川美亚

迪光电科
技产业项

目

仁和区

南山工
业园区

（橄榄
坪园）

2021-2024

总建筑面积约20万平方米，包括

LED显示系列产品、LED（发光

二极管）照明系列产品及PCB等
多种基础电子零部件产品，年产
单双色全彩屏5万平方米、小间距

屏1万平方米、异形定制屏1万平

方米、柔性屏1万平方米；LED智

慧灯杆及照明系统生产线2条，年

产20万套

150000 15000 25000 5000 5000 7000 8000

一季度：完成PCB产业集群1#厂房装修，设备安装

调试并试生产；新建2#标准化厂房，具备入驻条

件；二季度：完成LED显示模组注塑件项目建设，

新建3#标准化厂房投入使用；三季度：完成4条PCB
线路板设备安装调试并投入试生产；完成配套环保
设施建设；新建4#标准化厂房投入使用；四季度：

完成10条PCB生产线投入生产，配套环保设施一期

投入使用

四川美亚

迪智慧光
电科技产

业园发展
有限公司

仁和区人
民政府；

李兆兵

1.川投资备：【2101-510411-04-01-
370318】；2.（运力）不动产权证

号：51014421474；不动产权证

号：51014421473

☆ 加快建设
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西南钒钛

科技钒钛
新材料及

高端汽车
零部件精

密铸造生
产基地项

目（富邦
公司破产

重整）

仁和区

南山工
业园区

（迤资
园）

2021-2024
恢复烧结、球团及两座高炉生
产；启动年产100万吨提钒转炉技

改，增加铸造和精加工生产线

200000 10000 60000 20000 20000 10000 10000

一季度：全面开展复工复产前的手续办理；启动制

氧站建设；启动高炉系统设施设备检修维护；二季
度：启动烧结系统检修及球团系统续建工程，两条

铸造及机加工生产线恢复生产；三季度：新增两条
铸造及精加工生产线；四季度：烧结系统具备投产

条件，球团系统主体工程完工，一座高炉投产

上海大南
疆投资公

司

仁和区人
民政府；

李兆兵

暂无 加快建设
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四川拥华

钒钛资源
再生综合

利用项目

仁和区

南山工
业园区

（迤资

园）

2022-2024

新建尾矿砂综合利用生产线1条、

高炉渣综合利用生产线1条、冶炼

水渣及磷渣综合利用生产线1条、

商砼及湿拌砂浆生产线1条，配套

建设成品堆场库、沉淀池、蓄水
池、一体化污水处理装置等公辅
设施，形成年处理尾矿120万吨、

高钛型高钛渣125万吨、工业废渣

、冶金水渣及磷渣200万吨的生产

能力，年产新型建材45万立方米

53000 1000 10000 2000 3000 3000 2000

一季度：完成项目一期土建、厂房施工，具备安装

条件；二季度：完成主体设备安装，具备联动试车
条件和二期170亩土地挂拍工作；三季度：完成主体

设备调试、完成配套设备安装及调试，投入试生

产；四季度：完成商砼及湿拌砂浆生产、破碎生产

线全面投产

四川拥华

环保新材
料有限责

任公司

仁和区人
民政府；

李兆兵

1.川投资备【2109-510411-04-01-
455423】FGQB-0647号；2.已完成

项目一期土地招拍挂工作；安评、
环评、能评等手续正在办理中

加快建设

29
米易县5G
无线覆盖

建设项目

米易县 2021-2025
计划新建或改造5G基站3200个，

实现县城和乡镇重点区域5G全覆

盖

142000 7000 3000 500 500 1000 1000

全年累计新建70个5G基站。1月完成年度投资计划

编制；2月启动基站建设；3月完成5个基站建设；4
月累计完成10个基站建设；5月累计完成15个基站建

设；6月累计完成20个基站建设；7月累计完成25个
基站建设；8月累计完成30个基站建设；9月累计完

成40个基站建设；10月累计完成50个基站建设；11
月累计完成60个基站建设；12月累计完成70个基站

建设

中国铁塔

攀枝花分
公司

米易县人

民政府；
张洪瑚

川投资备【2020-510421-63-03-
488301】FGQB-0115号。具体点位

由省级下达，走简化审批流程

加快建设
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劲丰钒钛

钒氮合金
生产线项

目（一
期）

米易县
撒莲镇

2021-2023 新建钒氮合金生产线，项目建成
后，年产钒氮合金6000吨 30000 8000 10000 2000 3000 3000 2000

1月编制第2条生产线建设方案；2月完成场地清理和

基础改造；3月启动第2条生产线主体工程建设；4月
完成设备选型和订购；5月启动配套进料系统改造；

6月完成第2条生产线主体工程60%工程量；7月完成

配套进料系统改造；8月完成第2条生产线主体工

程；9月第2条生产线设备陆续到场，启动设备安

装；10月投资开展第2条生产线设备安装；11月第2
条生产线设备安装基本完成，进行调试；12月第2条
生产线试生产

攀枝花劲

丰钒钛科
技有限公

司

米易县人
民政府；

张洪瑚

1.备案号：川投资备【2103-
510421-07-01-245315】FGQB-0018
号；2.环评：攀环审批〔2021〕55
号；3.安评已备案；4.用地方面，

租用米投标准厂房进行生产

加快建设
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米易太阳

谷康养产
业示范区

基础设施
项目

米易县
新山傈

僳族乡

2018-2025

景观大道6.8公里，游客接待中心

1.2万平方米，康养中心0.86万平

方米，太阳广场及周边花海景观
区域150余亩，康养栈道3.5公
里，农业院士工作站等

200000 64840 20000 5000 5000 5000 5000

1月开工建设园区道路A线；2月开工建设康养栈

道；3月完成园区道路A线0.6公里路面硬化，完成

150米康养栈道垫层施工；4月持续推进园区道路A
线及康养栈道施工；5月开工建设康养医院；6月完

成康养医院地下室施工；7月完成园区道路A线1.2公
里路面硬化，完成150米康养栈道安装；8月完成康

养医院0.1万平方米施工；9月完成园区道路A线路沿

施工；10月完成康养栈道280米安装；完成康养医院

0.2万平方米施工；11月完成园区道路A线两侧绿化

种植，康养医院完成0.3万平方米施工；12月康养栈

道投入使用，康养医院完成0.4万平方米建设

米易金谷

康养旅游
开发有限

公司

米易县人
民政府；

袁华嵘

1.备案：川投资备【2019-510421-
84-03-402016】FGQB-0173号；2.
用地：米府建〔2019〕70号；3.环
评：2020510421000001084；4.施工

许可：正在办理

☆ 加快建设
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米易县城
北老街改

造

米易县

攀莲镇
2021-2023

该项目占地面积35.39亩，总建筑

面积约70453.80平方米，其中新

建安置住房约26500平方米；新建

安置商业门市约3500平方米

43000 4000 18000 5000 4000 3000 6000

1月完成回购房区高边坡挡墙及支护桩施工 30%；2
月完成回购房区高边坡挡墙及支护桩施工 50%，12
号楼基础桩基施工50%；3月完成回购房区高边坡挡

墙及支护桩施工80%，12号楼基础桩基施工50%；4
月完成回购房区高边坡挡墙及支护桩施工，完成12
号楼桩基，基础防水施工80%，1、5号楼桩基施

工；5月完成1、2、4、5#楼桩基50%，3#楼桩基

20%，12#楼主体2层；6月完成1、2#楼桩基，3#楼
桩基30%，4、5#楼基础防水，12#楼主体6层；7月
完成1、2#楼基础承台施工，3#楼桩基50%，4、5#
楼主体2层，12#楼主体9层；8月完成1、2#楼地下室

、人防，3#楼基础承台及防水施工，4、5#楼主体5
层，12#楼主体11层；9月完成1、2#楼主体2层，3#
楼主体2层，4、5#楼主体8层，12#楼主体结构封

顶；10月完成1、2#、3#楼主体6层，4、5#楼主体结

构封顶，12#楼内部砌筑20%；11月1、2#、3#楼主

体9层成，4、5#楼内部砌筑30%，12#楼办部砌筑

60%，门窗施工50%；12月完成1、2#、3#楼主体13
层，4、5#楼内部砌筑60%，12#楼办部砌筑及门

窗，内抹灰40%

米易碧宏
房地产开

发有限公
司

米易县人
民政府；

江波

1.项目备案：川投资备【2020-
510421-70-03-528421】FGQB-0204
号；2.规划许可证号：建字第

510421202108002号；3.施工许可证

号为510421202103050101

加快建设
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米易县南
部新城市

政道路及

生态湿地
公园项目

米易县

南部新

城

2019-2023

道路长约9.7公里，其中西环线4.8
公里（含黑湾子桥梁1座），景观

大道3.5公里，南桥路1.4公里（含

南桥路桥梁1座）、生态湿地公园

66283 37200 25000 5000 5000 7500 7500

1月完成公园排水管网埋设，南桥路大桥4米、黑湾

子大桥4米；2月完成公园给排管网埋设，南桥路大

桥4米、黑湾子大桥4米；3月完成公园内步道垫层，

南桥路大桥4米、黑湾子大桥4米、景观大道1电力管

道；4月完成公园步道铺贴，南桥路大桥4米、黑湾

子大桥4米，景观大道2电力管道；5月完成公园透水

砼，南桥路大桥4米、黑湾子大桥4米，南桥路1排水

管网；6月完成公园绿化种植，南桥路大桥4米、黑

湾子大桥4米，南桥路2排水管网和涵洞；7月完成公

园路灯、标识牌，南桥路大桥4米、黑湾子大桥

4米，南桥路1、2给水管网；8月完成公园监控调

试，南桥路大桥4米、黑湾子大桥4米，南桥路大桥1
、2电力、通信管埋设；9月完成南桥路大桥4米、黑

湾子大桥4米，景观大道1路基填筑；10月完成南桥

路大桥4米、黑湾子大桥4米，景观大道2路基填筑；

11月完成南桥路1路基填筑；12月完成南桥路大桥4
米、黑湾子大桥4米，南桥路2路基填筑、景观大道1
基层铺筑

米易米能

项目管理

有限公司

米易县人

民政府；

江波

1.用地：米资源规划地字第2019-22
号；2.环评文号：米环函〔2018〕
60号；3.立项文号：米发改〔2016
〕172号；4.水保批复：米水利〔

2019〕11号

☆ 加快建设
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前进渠中
型灌区续

建配套与
节水改造

项目

凉山州

德昌县
永郎

镇，米
易县白

马镇、
湾丘彝

族乡、
攀莲镇

、草场

镇

2021-2023

对主干渠安宁河取水口进行改
造；对主干渠全段33.07千米渠道

及其渠系建筑物进行整治；续建
左干渠10.16千米、左干渠贤家支

渠3.52千米渠道及其渠系建筑

物；对右干渠已建9.36千米渠道

进行整治，并于已建渠道下游续
建1.42千米渠道及其渠系建筑物

30553 1527 18330 4583 6110 1527 6110

1月完成项目进场，渠道清淤5千米；2月完成渠道清

淤及改造4千米；3月完成渠道清淤及改造6千米；4
月完成取水口改造50%，渠道清淤及改造4千米，完

成续建配套2千米；5月完成取水口改造工程，渠道

清淤及改造6千米，完成续建配套3千米；6月完成渠

道清淤及改造4千米，完成续建配套2千米；7月完成

渠道清淤及改造3千米，完成续建配套2千米；8月完

成渠道清淤及改造1千米，完成渠道续建配套1千
米；9月完成渠道清淤及改造0.5千米，完成渠道续

建配套0.5千米；10月完成渠道清淤及改造4千米，

完成渠道续建配套2千米；11月完成渠道清淤及改造

6千米，完成渠道续建配套3千米；12月完成渠道清

淤及改造4千米，完成渠道续建配套2千米。2022年
全面完成施工总进度的60%

米易县前
进渠水利

工程运行
中心

米易县人

民政府；
侯锋

1.立项批复：攀水函〔2021〕
52号；2.环评：攀环承诺审批〔

2020〕21号；3.施工许可：不用办

理；4.用地预审：无需办理用地预

审

加快建设
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攀枝花市

红格运动
基础设施

项目

盐边县
红格镇

2019-2025

红格国际运动康养 ·温泉度假区位

于攀枝花市盐边县东南部，新一

轮国土空间规划调整后红格度假
区初步确定城镇开发边界10.68平
方公里，其中集中建设区6.17平
方公里，度假区定位为国际阳光
康养旅游目的地、国家级运动休
闲胜地。计划用8年时间，按“基
础设施+产业引进+新城开发”整体

推进模式，建设成为功能齐全、
产业兴旺、风景如画、充满活力

的国际康养旅游度假区

580000 119000 45000 8000 12000 12000 13000

1.红格供水厂升级改造工程。一季度完成50%取水管

线安装工作；二季度完成50%设备安装；三季度完

成全部设备安装；四季度开始实施调试。2.南部片

区道路新建工程：一季度完成在建部分道路80%路

面及人行道；二季度启动新建部分道路土石方工
程；三季度完成新建部分道路30%路基及管网施

工；四季度完成新建部分道路路基及管网施工。3.
中部片区道路新建一期工程（环山西路、安居路北
段、安居北路）：一季度完成施工图设计并启动招
标；二季度完成30%土石方工程；三季度开始路基

及管网施工；四季度完成50%路基及管网。4.乐活农

业观光示范园一期：一季度启动一期施工招标；二
季度完成一期60%土石方及堆坡；三季度完成一期

40%栈道及景观打造；四季度完成60%栈道及景观

打造。5.西环线二期前1.2千米工程：一季度完成地

勘工作，二季度完成清表，三季度进场施工，四季
度完成西环线二期1.2千米（乐活东路段）施工量的

50%

攀枝花川

投宏格实
业有限公

司

盐边县人

民政府；
宋沛东

南部片区道路新建工程：1.用地划

拨决定书（5104222021A00018）；

工程规划许可证（建字第
510422202100011号）；用地规划

许可（地字第〔2020〕32号）；2.
环评手续（边环审〔2019〕
69号）；3.立项（川投资备【2019-
510422-48-03-356935】FGQB-0180
号）；方案批复（盐边资规林函〔
2020〕50号）；太阳湖公园建设工

程：1.立项（川投资备【2019-
510422-48-03-361342】FGQB-0198
号）；2.方案批复（盐边资规林函

〔2020〕52号）；3.用地划拨决定

书（5104222021A00024）；4.环评

手续（边环审〔2019〕65号）；5.
用地规划许可（地字第〔2020〕31
号）；6.工程规划许可证（建字第

510422202100010号）

☆ 加快建设
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攀钢矿业

公司马家
田尾矿库
接替库—
中沟湾尾

矿库工程

盐边县

桐子林
镇

2021-2023
9950万立方米尾矿库1座，包括初

期坝、尾矿库排洪系统、尾矿输
送线路、回水线路等

143300 9476 40000 5000 10000 10000 15000

1月完成5-7#管道隧洞掘进400米工程量；2月完成5-
7#管道隧洞掘进400米，南措施洞96.8米；3月完成

5-7#管道隧洞掘进400米，南排洪隧洞52米；4月完

成排洪隧洞、北措施洞，北排洪隧等工程；5月完成

5-7#管道隧洞掘进400米；6月完成5-7#管道隧洞掘

进400米，南排洪隧洞52米；7月完成5-7#管道隧洞

掘进400米，南排洪隧洞52米；8月完成南排洪隧洞

52米，北排洪隧80米，主排洪隧洞出口段65米，导

流管完成80米；9月完成5-7#管道隧洞掘进400米，

南排洪隧洞52米；10月完成5-7#管道隧洞掘进

400米，南排洪隧洞52米初期坝30万方；11月完成南

排洪隧洞、北排洪隧、主排洪隧洞出口段、南1#井
34.3米、北1#井11.3米，初期坝30万方；12月完成主

排洪隧洞出口段600米、导流管初期坝30万方

攀钢集团
矿业公司

盐边县人

民政府；
刘雨昊

1.有能耗统计表；2.备案号：川投

资备【2018-510400-08-03-322505
】FGQB-0074号；3.安全预评价报

告已出；4.水保方案批复：攀水函

〔2021〕277号；5.关于《马家田尾

矿库接替库—中沟湾尾矿库工程行

洪论证与河势稳定评价报告》的批
复：盐边水利〔2021〕207号；6.重
大事项社会稳定风险评估资料表已
获得；7、正在办理安全设施设计

批复，目前省厅已通过。其他手续

正在办理中

☆★ 加快建设
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四川龙蟒

矿冶有限
责任公司
800万吨钒

钛磁铁矿

洗选厂及
配套尾矿

库项目

盐边县

新九镇
2021-2024

配套建设益民尾矿库项目：河道

引水隧道工程及附属工程、初期

坝、排洪系统、尾矿输送及回水
系统。坝顶标高1320米，总坝高

199米，库容2.18亿立方米。属攀

枝花鑫润矿业有限公司800万吨钒

钛磁铁矿选矿及配套尾矿库的建
设项目，也是龙蟒矿冶公司红格

铁矿洗选尾矿的接替库

120000 3350 10000 4000 2000 2000 2000

一季度完成第一期约96亩建设用地和120余亩施工临

时用地手续办理、6户农房拆迁、2km施工便道修

建；二季度完成排洪隧洞掘进300m；三季度完成排

洪隧洞掘进300m；四季度完成排洪隧洞掘进300m

四川龙蟒

矿冶有限
责任公司

盐边县人

民政府；
刘雨昊

1.用地预审：川国土资函〔2011〕
346号2.环评批复：川环审批〔2011
〕371号水保批复：川水函〔2011
〕301号3.节能批复：川发改环资〔

2011〕45号4.核准批复：川发改产

业〔2011〕1243号

加快建设

38

东立新材

料硫酸亚

铁固废资
源综合利

用一期项
目

钒钛高
新区

2021-2023
项目用地80.87亩，利用硫酸亚铁

掺烧硫铁矿制硫酸，年产20万吨

硫酸，副产铁粉和蒸汽

12000 8000 4000 1000 1000 1000 1000

1月开展项目场坪施工，2月开展项目场坪施工，3月
开展项目环评手续办理，4月开展项目土建施工，5
月开展项目土建施工，6月开展项目土建施工，7月
开展项目设备安装，8月开展项目设备安装，9月开

展项目设备安装，10月开展项目设备安装，11月开

展项目设备安装

攀枝花东

立新材料
有限公司

钒钛高新

区管委
会；申红

剑

1.备案文件：川投资备【2106-
510499-04-01-630231】FGQB-0046
号；2.规划许可：正在办理；3.环
评：正在办理；4.能评：正在办

理；5.施工许可证：正在办理

加快建设
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攀枝花宝
达钛材深

加工及其

配套全流
程海绵钛

项目

钒钛高

新区
2021-2024

项目分两期：一期年产1万吨全流

程海绵钛，充分利用恒为制钛原
有年产5000吨海绵钛生产线基础

上进行改扩建；二期年产1万吨全

流程海绵钛和1万吨钛材深加工项

目

291800 23000 25000 4000 5000 7000 9000

2022年12月完成一期海绵钛工程建成投产。1月开展

项目厂容厂貌施工，2月开展项目厂容厂貌施工，3
月开展项目环评手续办理，4月开展项目三大工序检

修施工，5月开展项目三大工序检修施工，6月开展

项目三大工序检修施工，7月开展项目三大工序检修

施工，8月开展项目氯化工序设备安装，9月开展项

目还蒸工序设备安装，10月开展项目电解工序设备

安装，11月开展项目公辅工序设备安装

攀枝花宝

达钛业科

技有限公
司

钒钛高新

区 管 委

会；申红
剑

1.备案号：川投资备【2019-
510499-32-03-332014】FGQB-0006
号；2.安全条件审查：攀应急危化

项目安条审字〔2019〕47号；3.环
评批复：攀环审批〔2020〕1号；4.
能评批复：川发改环资函〔2020〕
154号；5.安全专篇批复：攀应急危

化项目安设审字〔2020〕18号

☆ 加快建设
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攀枝花三

线建设文
化旅游融

合发展示

范项目

钒钛高
新区

2020-2023

总建筑面积约13.2万平方米（不

包括地下建筑面积），其中三线
建设精神文化拓展交流基地总建
筑面积约4.6万平方米，三线精神

文旅体验区总建筑面积约8.6万平

方米

139445 93000 25000 2000 7000 8000 8000

三线精神文旅体验区Ⅰ期（即三线文化广场）地下
室及广场投入使用，上盖部分建设投入使用。一季

度上盖部分土方开挖和支护桩施工，二季度上盖部
分主体10%，三季度上盖完成80%，四季度上盖部

分施工100%，地面景观工程80%

攀枝花三
线文化有

限公司

钒钛高新

区 管 委
会；陈元

才

1.备案：川投资备【2019-510400-
88-03-399597】FGQB-0082；2.施
工许可证：510400202010230101；
3.工程规划许可证：建字第

510402202007057号；4.用地规划许

可证：地字第
510402202006041号；5.环评登记表

备案号：201951041100000101

☆ 加快建设
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攀枝花市

阳光大道
南延线

钒钛高
新区

2020-2023
道路全长7.62千米，桥梁2座，综

合管廊3.46千米，以及排水、绿

化、建筑安装等

259321 50000 50000 10000 11000 14000 15000

累计完成总体工程量的 33%。一季度：花城隧道左

洞累计成洞13%，右洞累计成洞10%。东风隧道中

导洞累计完成35%。天星隧道中隔墙累计完 20%。

二季度：花城隧道左洞累计成洞 30%，右洞累计成

洞25%。东风隧道中导洞累计完成 85%。天星隧道

计划累计完成中隔墙55%，左洞成洞45%，右洞成

洞35%。路基计划累计完成土石方开挖 10万方。三

季度：花城隧道左洞累计成洞 45%，右洞累计成洞

42%。东风隧道中隔墙累计完成 30%，左洞累计成

洞18%，右洞累计成洞7%。天星隧道计划累计完成

中隔墙100%，左洞累计成洞78%，右洞累计成洞

69%。路基计划累计完成土石方开挖 30万方、回填

10万方；四季度：花城隧道计划左洞累计成洞

63%，右洞累计成洞60%。东风隧道计划累计完成

中隔墙72%，左洞累计成洞60%，右洞累计成洞48%
。天星隧道计划左洞累计成洞100%，右洞累计成洞

100%。路基计划完成土石方累计开挖 60万方、累计

回填20万方

攀西科技

城开发建
设有限公

司

钒钛高新

区 管 委
会；陈元

才

1.备案：川投资备【2020-510411-
48-03-513269】FGQB-0572号；2.
环评批复：（攀环建〔2017〕
57号）；3.用地预审：（攀国土资

函〔2017〕531号）

☆ 加快建设
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攀西钒钛
科技产业

园基础设
施项目

钒钛高

新区
2020-2024

钒钛科技总部办公区，总建筑面
积21.67万平方米，包括业务用房

及配套功能区，配套会议中心、

服务中心、食堂、停车场等基础
设施；园区内基础设施包括阳光
大道巴斯箐至炳三区道路约3.55
公里；金福单元8条道路约6.59公
里，影响范围内的排洪系统和截
洪系统工程等

350000 100000 90000 20000 20000 25000 25000

钒钛科技总部主体结构封顶断水，消防、给排水、
电气、照明、空调、通风安装完成、玻璃幕墙、室

外综合管网、室外景观土方回填完成；金山隧道和
阳光隧道全部打通，主体结构完成；巴阳路路基和
管网全部完工。钒钛科技总部办公楼：一季度1#楼
完成8~12层主体结构施工，2、3、4#楼完成砌体施

工；二季度1#楼完成13~18层主体结构施工，2、3、
4#楼完成室内抹灰施工；三季度1#楼完成室内砌体

结构施工，2、3、4#楼完成室内管道、线路等安装

工程；四季度1#楼完成室内抹灰及室内管道、管线

安装工程，2、3、4#楼完成室内除装修工程。人才

公寓：一季度桩基施工完成 50%，土石方开挖完

成；二季度地下室主体结构施工完成；三季度主体
结构施工完成至12层；四季度主体结构封顶，砌体

结构完成30%。一季度金山隧道延长段主体施工

75%、阳光隧道主体 45%，金福单元椰风路施工

5%；二季度金山隧道延长段主体施工 100%，隧道

贯通，阳光隧道主体 60%，金福单元椰风路施工

15%；三季度阳光隧道主体80%，金福单元椰风路

施工30%；四季度阳光隧道主体100%，隧道贯通，

金福单元椰风路施工40%

攀枝花市
花城投资

有限责任
公司

钒钛高新
区 管 委

会；陈元
才

1.立项：攀发改投资〔2020〕
13号；2.环评：攀环审批〔2020〕6
号；3.用地规划许可证：地字第

510401202008061号；4.施工许可

证：510400202109290101

☆ 加快建设
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攀枝花市

花城新区
城市停车

场建设项
目

钒钛高
新区

2020-2023

项目总用地面积 189.85亩，总建

筑面积 266447.84平方米其中：停

车场面积 177244.68平方米，配套

商业用房面积 89203.16平方米；

规划建设停车场15个，停车位

11436个；规划配套快速充电桩

1147个

143932 38000 32388 7117 8221 9120 7930

干菊路停车场竣工，干桂路、干喜路停车场90%主

体完成，装饰装修和安装完成；炳仁线停车场主体

结构封顶断水，消防、给排水、电气、照明、空调
、通风安装完成、玻璃幕墙完成。一季度干菊路停
车场主体结构施工完成20%，干桂路、干喜路停车

场完成初设、施工图设计，炳仁线停车场完成室内

砌体结构施工。二季度干菊路停车场主体结构施工
完成50%，干桂路、干喜路停车场主体施工30%，

炳仁线停车场完成消防、给排水、电气、照明、空

调、通风安装。三季度干菊路停车场主体结构施工
完成80%，干桂路、干喜路停车场主体施工完成

60%，炳仁线停车场完成室内装修工程。四季度干

菊路停车场主体结构施工完成100%，干桂路、干喜

路停车场主体施工完成90%

攀枝花市

花城投资
有限责任

公司

钒钛高新

区 管 委
会；陈元

才

1.选址：选字第

510403201608042号；2.用地：攀国

土资函〔2016〕366号；3.环评：攀

环建〔2016〕39号；4.立项：攀发

改交能〔2016〕19号

加快建设



44 天星中小
学

钒钛高
新区

2021-2024

规划总用地面积约130.3亩，总建

筑面积约102519平方米。含综合

行政楼、教学楼、实验楼、食堂
、宿舍、运动场和看台、校门、

垃圾房、地下车库和设备用房。
设计规模为36个班的完整高中、

33个班的完整初中、30个班的完

整小学，学生总人数约4800人。

分为两期建设

61500 1500 15000 3000 4000 4500 3500

一期工程主体完成40%。一季度完成施工图设计及

审查、场坪土石方、挡墙桩基础施工完毕；二季度
地下室桩基础施工、挡土墙、地下室主体完成
50%；三季度高中部地下室主体完成、高中部食堂

主体完成，高中部教学楼、宿舍主体开始施工；四
季度高中教学楼主体完成40%、初中部教学楼及宿

舍地下室底板完成

攀枝花市

花城投资
有限责任

公司

钒钛高新

区 管 委
会；刘明

芳

1.备案：川投资备【2020-510400-
83-03-470819】FGQB-0094号；2.
已取得能耗统计表

加快建设

45 银江水电

站

东区银

江镇
2018-2025 总装机容量39万千瓦 602743 150000 60000 10000 10000 20000 20000

一季度持续开展二期围堰填筑和防渗工程施工，启

动厂坝区开挖支护工程施工；二季度完成二期围堰
填筑和防渗墙工程施工，持续开展厂坝区开挖支护

工程施工；三季度基本完成发电厂房区开挖支护，

持续开展坝区开挖支护工程施工；四季度完成二期
围堰基坑开挖支护，启动厂坝区混凝土施工

攀枝花华
润水电开

发有限公

司

市发展改
革委；谭

明安

1.《国家发展改革委办公厅关于金

沙江攀枝花河段水电规划报告的复
函》：发改办能源〔2010〕
1313号；2.银江水电站核准的批

复：川发改能源〔2018〕175号；3.
银江水电站建设项目选址意见书：
选字第510400201700086号；4.关于

金沙江银江水电站建设用地批复：
川府土〔2020〕609号

☆ 加快建设
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攀钢
100MW余

热余能利
用发电工

程

东区弄
弄坪街

道

2021-2023

在攀钢已征用土地上，建设1×330
吨/小时超高温亚临界煤气锅炉、

1×100兆瓦超高温亚临界中间一次

再热凝汽式汽轮机、1×110兆瓦发

电机组及其配套辅助设施；拆除
场地内现有渣池、转运站及皮带

通廊等设施本项目新增建筑面积
约13510平方米，项目建成后新增

年供电量3.1708亿度，将淘汰能

动分公司现有3台12兆瓦混烧锅炉

发电机组及相应的2台130吨/小时

锅炉

38989 8016 30000 5000 7000 10000 8000

主体工程完工。1月厂房施工完成30%；2月厂房施

工完成50%；3月厂房施工完成70%；4月厂房施工

完成90%，开始设备基础施工；5月完成厂房施工，

设备基础施工完成50%；6月完成设备基础施工，开

始安装设备；7月设备安装完成40%，公辅配套完成

30%；8月设备安装70%，公辅系统完成60%；9月设

备安装完成95%，公辅系统完成80%；10月完成设

备安装，公辅系统完成90%；11月进行设备调试，

公辅系统设备安装；12月同步进行消缺

攀钢集团
攀枝花钢

钒有限公
司

市经济和
信息化

局；卢瑜

1.土地证号：川国用（97）字第

06892号；2.环评：攀环审批〔2021
〕69号；3.能评：攀东行审批字〔

2021〕102号；4.备案：川投资备【

2107-510402-04-01-863096】
FGQB-0257号

加快建设
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攀枝花市
工业园区

（钒钛新
城、迤资

园区）基
础设施综

合配套工
程

仁和区
、钒钛

高新区

2018-2023

新改建道路约33.82公里，桥梁3
座，涵洞76道，修复既有道路路

面、边沟，配套排洪、厂房场坪

、弃土场、绿化等

201180 100000 50000 10000 10000 15000 15000

立柯南、北、一、二、三、四号路，迤马线，三号

路延长线、联络线，排洪渠，弃土场，迤资主干路
、一号、二号路、场坪工程：1月完成工程进度

64%；2月完成工程进度65%；3月完成工程进度

71%；4月完成工程进度72%；5月完成工程进度

76%；6月完成工程进度77.2%；7月完成工程进度

81.2%；8月完成工程进度82.4%；9月完成工程进度

88.2%；10月完成工程进度91.3%；11月完成工程进

度95%；12月完成工程进度97%

攀枝花众

建市政基
础设施管

理有限责
任公司

市经济和
信息化

局；卢瑜

1.项目选址：攀住规建函〔2017〕
508号、596号；2.用地预审：攀国

土资函〔2017〕490号；3.环评：攀

环建〔2017〕46号；4.能评：无文

号；5.可研：攀发改函〔2017〕255
号；审批：攀发改函〔2017〕196
号、219号；6.施工许可证：

510400202006120402、
510400202006120302、
510400202006120202、
510400202007090102、
510400202103010102、
510400202012010202、
510400202012010102、
510400202006120102、
510400202103010202、
510400202012170102

☆ 加快建设
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白马钒钛
资源绿色

、智能化
持续开发

利用项目

米易县
白马镇

、湾丘
乡

2021-2023
及及坪采场建设5号矿石破碎站、

田家村采场建设2号矿石破碎站和

2号岩石破碎站及相应的公辅设施

100000 8500 20000 3000 5000 5000 7000

完成采场、排土场现场实物调查及相关手续办理，
完成及及坪采场5号破碎站和田家村采场2号矿石破

碎站主体工程；田家村采场2号岩石破碎站施工进度

达到60%。1月完成2#矿石破碎系统施工图设计及设

备供货清单审查。2月完成2#矿石破碎系统破碎站、

转运站及胶带通廊土建施工进度 5%。3月完成2#废
石破碎系统工程施工图设计及设备订货，开始破碎
站6a胶带隧道施工。4月2#矿石破碎系统破碎站、转

运站及胶带通廊土建施工进度累计 40%。5月2#矿石

破碎系统破碎站、转运站及胶带通廊土建施工进度
累计60%。6月2#矿石破碎系统破碎站、转运站及胶

带通廊土建施工进度累计80%，配电室土建施工完

成30%。7月完成2#矿石破碎系统破碎站、转运站及

胶带通廊土建施工，配电室土建施工完成70%。8月
2#矿石破碎系统破碎站、胶带机钢结构安装，配电

室土建施工完成；2#废石破碎系统工程破碎站6a胶
带隧道施工累计进度完成50%，转运站施工进度完

成50%。9月2#矿石破碎系统破碎站、胶带机钢结构

安装完成；2#废石破碎系统工程破碎站6a胶带隧道

施工累计进度完成60%，转运站施工进度完成

60%，破碎站土建施工。10月2#矿石破碎系统设备

、电气系统安装；2#废石破碎系统工程破碎站6a胶
带隧道施工累计进度完成70%，转运站施工进度完

成75%，破碎站土建施工30%。11月投2#矿石破碎

系统设备、电气系统安装完成；2#废石破碎系统工

程破碎站6a胶带隧道施工累计进度完成80%，转运

站施工进度完成85%，破碎站土建施工50%。12月
2#矿石破碎系统施工完成；2#废石破碎系统工程破

碎站6a胶带隧道施工累计进度完成90%，转运站施

工进度完成95%，破碎站土建施工70%

攀钢集团

矿业有限
公司

市经济和

信息化
局；卢瑜

1.备案：川投资备【2107-510421-
07-02-674248】JXQB-0131号；2.环
评：环审〔2003〕327号；3.能评：

正在办理，年底前完成

☆ 加快建设

49

G4216线
沿江高速

宁南至攀
枝花项目

攀枝花段

盐边县
、钒钛

高新区

2019-2024
双向四车道高速公路项目，设计
时速80公里/小时，攀枝花段33公
里

681400 174000 150000 30000 40000 40000 40000

工程总体形象进度完成至48%。一季度工程总体形

象完成至39%；二季度工程总体形象完成至42%；

三季度工程总体形象完成至45%；四季度工程总体

形象完成至48%

四川沿江
攀宁高速

公路有限

公司

市交通运
输局；陈

盛火

1.项目核准批复（川发改基础〔

2017〕505号）；2.项目初步设计批

复（交公路函〔2019〕51号）；3.
项目施工图设计批复（川交许可建
〔2020〕97号）；4.项目用地预审

的函（川国土资函〔2017〕
139号）；5.项目控制性工程先行用

地的复函（自然资办函〔2020〕
305号）

加快建设

50

攀枝花金
沙江干热

河谷生态
保护修复

项目

攀枝花

市干热
河谷区

2017-2030 实施金沙江干热河谷区生态修复
治理6万亩

133000 46403 7000 300 2500 2500 1700

完成金沙江干热河谷区植被恢复和生态治理面积
2000亩；封山育林3.8万亩，退化林修复1.8万亩，人

工造乔木林0.1万亩。一季度，完成作业设计及其审

批；二季度完成清单编制、财评、招标采购等工
作，6月开工；三季度完成植苗造林等项目主体内容

实施；四季度养护

市林业局

市林业

局；段建
华

《攀枝花市人民政府办公室关于印
发攀枝花市金沙江干热河谷生态恢
复与治理规划（2017—2030年）的

通知》（攀办发〔2018〕92号）

加快建设
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攀枝花市

强制隔离
戒毒所建

设项目

仁和区
仁和镇

2020-2023

项目用地约143.9亩，总建筑面积

32150平方米，其中：行政管理区

功能用房建筑面积7377平方米，

戒毒管理区功能用房建筑面24773
平方米，建设室外场地5708平方

米，同时配套建设室外总图工程

及其他辅助工程

17349 7000 9000 2000 3000 2000 2000

1月进行场坪土石方、边坡支护、1-3#楼内外装饰及

安装、9#楼挖孔桩施工；完成4#楼主体、5#楼基础

施工。2月进行场坪土石方、边坡支护、1-3#楼装饰

安装、9#楼挖孔桩、5#楼主体施工。3月进行场坪土

石方、边坡支护、1-4#楼装饰安装、5#楼主体施

工；完成9#楼挖孔桩施工。4月进行4#楼内外装饰及

安装施工。完成场坪土石方、边坡支护、1-3#楼装

饰安装、5#楼主体、9#楼基础施工。5月进行9#楼主

体、5#楼装饰安装施工；完成4#楼装饰安装、6#楼
基础施工。6月进行5#楼装饰安装、6#楼主体施工；

完成9#楼主体、11#楼基础施工。7月进行9#楼装饰

安装、11#楼主体施工；完成6#楼主体、7#楼基础施

工。8月进行6#楼9#楼装饰安装、7#楼主体施工；完

成8#楼挖孔桩、11#楼主体施工。9月进行6#楼11#楼
装饰安装、总平土建及安装施工；完成9#楼装饰安

装、7#楼主体、8#楼10#楼基础施工。10月进行7#楼
11#楼装饰安装、8#楼10#楼主体、总平土建及安装

施工。11月进行过7#楼装饰安装、总平土建及安装

施工；完成8#楼10#楼主体、11#楼装饰安装施工。

12月进行8#楼10#楼装饰安装、总平土建及安装施

工；完成7#楼装饰安装施工

攀枝花市
强制隔离

戒毒所

市 司 法
局；刘毅

1.可研：攀发改函〔2018〕38号；

2.选址意见：选字第

510403202006017号；3.建设用地规

划许可证：地字第
510403202008054号；4.环评：攀仁

环建〔2016〕106号

加快建设

三、新开工（50个） 9740908.6 563000 20500 106100 173850 262550

52

人和渠引

水工程
（金沙江

干热河谷
攀枝花水

资源配置
工程）

攀枝花
市

2022-2028

金沙江干热河谷攀枝花水资源配
置工程以抽水蓄能电站上库为水
源，拟建工程包括11座提水泵站

及390km输配水线路工程。渠道

设计流量12.7立方米每秒，年引

水量1.33亿立方米。工程以农业

灌溉和城乡供水为主，兼顾生态

、森林防灭火等综合用水。设计
灌面71.8万亩

650000 1000 400 600

2022年6月开工建设。一季度完成实物指标调查细则

及工作方案（送审稿）编制；二季度完成移民安置
规划大纲（送审稿）编制；完成可行性研究报告

（送审稿）、节能评估报告（送审稿）、移民安置
规划报告（送审稿）、社会稳定风险评估报告（送
审稿）等4个专题报告编制，根据可研报告施工总体

布置方案开工建设；三季度完成建设项目用地预审

与选址意见书（送审稿）编制

攀枝花三

峡新能源
投资有限

公司

市水利
局；尹磊

无 新开工

53
攀枝花市

仁和抽水
蓄能电站

仁和区
平地镇

2022-2030

电站由乌东德水库和新建上水库

、电站厂房等组成，初拟总装机
容量300万千瓦，安装10台单机容

量30万千瓦的可逆式水泵水轮机

组。初拟上水库正常蓄水位1565
米（距平地水库高差350米），死

水位1530米，蓄能发电有效库容

约1200万立方米，电站连续满发

小时数可达6小时以上

1500000 1000 100 400 500

6月底前，力争完成预可研报告审查工作，前期准备

工程开工建设；7月，开展项目可研报告编制；

8月，开展施工总布置规划报告编制；9月，开展坝

址坝线选择方案编制；10月，开展正常蓄水位专题

报告编制；12月，力争完成施工总体布置规划、坝

址坝线选择方案、正常蓄水位专题报告编制等

市公用集
团

市发展改

革委，谭

明安；仁
和区人民
政府，苟 
军

1.已完成项目公司注册；2.已签订

预可研报告编制协议；3.已启动项

目预可研报告编制；

新开工

54

仁和、盐

边光伏风
能发电基

地项目

仁和区
、盐边

县

2022-2025 在仁和区、盐边县建设100万千瓦

光伏风能发电项目
1000000 10000 10000

2022年12月开工。一季度编制项目年度实施方案；

二季度报送实施方案；三季度启动资源公开配置；
力争四季度开工建设光伏发电基地

市公用集
团

市发展改

革委，谭
明安；仁

和区人民
政府，苟 
军

1.攀枝花百万千瓦光伏基地规划已

获省发改委批复；2.已编制完成攀

枝花清洁能源发展规划；3.已启动

光伏、风电场址规划与国土三调数
据比对工作

新开工

55
攀枝花至

盐源高速
公路

西区、
仁和区

、盐边

县，凉
山州盐

源县

2022-2027

全长141千米，技术标准为高速公

路，设计时速80千米/小时，路基

宽度25.5米，双向4车道高速公路

标准

3000000 100 100
2022年12月开工。一季度开展项目初步设计编制；

二季度开展项目投资人招商；三季度开展项目工可
要件编制；四季度力争项目开工建设

攀枝花交
通发展

（集团）
有限责任

公司

市交通运

输局；胡
桂生

正在开展工可报告和相关要件报批

工作
新开工



56
阿署达花

海建设项
目

东区银

江镇
2022-2025

利用马家田尾矿库闭库后形成的
面积约3000亩，坝体约900亩，打

造一个集花海景观、休闲娱乐、

运动健身等为一体的全民健康运
动场所，配套建设附属设施

30000 3000 700 2300

2022年8月开工。一季度完成阿署达片区开发—花海

公园项目景观整体策划，开展安全专项论证。二季
度完成立项、备案、施工图设置、审查；三季度（8
月）进场施工；四季度花海景观一期工程呈现一定

规模

待定

东区人民

政府，王
洋；市住

房城乡建
设局，刘

志强

新开工

57
东华山山
地体育公

园

东区东
华山

2022-2025
公园占地面积25平方公里，总投

资约3亿元，2022年计划投资2500
万元

30000 2500 500 2000
2022年9月开工。一季度完成总体规划编制；二季度

完成健身步道详规及施工图编制；三季度开工建
设；四季度完成第一条健身步道建设及部分设施

攀枝花城

市投资建
设（集

团）有限
公司

市教育和
体育局；

李福惠

已制定公园项目概念方案 新开工

58 银江湖公
园

攀枝花

金沙江
中心城

区段

2022-2026

共分为亲水栈道（长约6920米）

、金沙城（东区密地村利川片
区）和炳草岗片区过江通道、临
江阳台（东区小沙坝4S地块）、

泸商天桥往密地桥方向地块开发 4
个子项

14000 500 500

1.2022年6月，完成项目可行性研究报告编制和评

审，确定项目建设模式；2.2022年9月，完成项目前

期要件编制和立项；3.2022年11月，完成项目招

标；4.2022年12月，项目开工建设。

待定

市住房城
乡建设

局，罗崇
理；东区

人民政
府，王洋

新开工

59

东方电气

氢能应用
示范项目

（一期）

攀枝花
市

2022-2025

计划首期配置500标准立方米/小
时中压水电解制氢项目；首期在
攀枝花市建设 2 座日加氢量500千
克/天，匹配加油、 加气、充电功

能的综合能源站；在攀枝花成立
钛双极板研发制造中心；在攀枝

花氢能产业园区建设具备科普、

对外宣传、项目展示、合作沟通
的氢能及碳中和科普教育示范中

心

57000 5000 5000
2022年12月开工。一季度氢能示范项目签约；二季

度、三季度，完成项目前期准备工作；四季度，加
氢站、制氢站、光伏基地等项目开工

东方电气
集团

市经济和
信息化

局；卢瑜

无 新开工

60

攀钢钒新1
号、3号烧

结机烟气

脱硝改造

东区弄

弄坪街
道

2022-2024

在新1号、3号烧结机烟气脱硫系

统后新建一套湿式静电除尘器和
一套SCR烟气脱硝装置（包括烟

气换热器、回转式换热器、氨水
存储与输送系统、SCR反应器、

增压风机等），以及相应的配套
公辅设施建设

20800 8000 1000 2500 2500 2000

2022年3月开工，1号烧结机改造完成。一季度，完

成设备采购。二季度，完成土建、设备基础施工。
三季度，1号烧结机开始设备安装，3号烧结机完成

钢结构施工。四季度，1号烧结机烟气脱硝建成投

运，3号烧结机开始设备安装

攀钢集团
钒钛资源

股份有限
公司

东区人民

政府；童
永

1.新1号烧结机烟气脱硝改造备案

号：川投资备【2109-510400-07-
02-813046】JXQB-0059号、新3号
烧结机烟气脱硝改造备案号：川投
资备【2109-510400-07-02-561056
】JXQB-0060号；2.新1号可研报告

已通过攀钢集团审核，正在组织备
案及能评、环评、安评等专项评价
相关工作；新3号正在编制可研报

告

新开工

61

攀钢集团
攀枝花钒

厂五氧化
二钒提质

升级改造

东区弄

弄坪街
道

2022-2023

采用重溶结晶工艺技术，新增沉

降罐、沉淀罐、换热器、固液分
离设备、微波干燥机、轨道窑系

统、自动包装系统等设备设施，
提质升级改造高纯五氧化二钒生

产线一条及配套公辅设施项目建

成后，在不增加攀枝花钒厂五氧
化二钒总产量的情况下，形成
1000吨/年高纯五氧化二钒的生产

能力项目不新征用地，新增建筑
面积约4800平方米

16268 8000 2000 2000 2000 2000

2022年1月开工，2022年完成沉降罐、沉淀罐、换热

器、固液分离等设备设施。一季度，设备采购完成

。二季度，完成厂房结构、管道安装。三季度，开
始设备安装。四季度，主体设备安装完成

攀钢集团

钒钛资源
股份有限

公司

东区人民

政府；童
永

1.四川省技术改造投资项目备案表

（川投资备【2105-510400-07-02-
122321】JXQB-0035号）；2.国有

土地使用证（川国用（2014）
00640）；3.关于攀钢钒钛资源攀枝

花钒厂五氧化二钒提质升级改造项
目节能审查意见（攀经信审批〔
2021〕6号）；4.攀钢集团钒钛资源

股份有限公司攀枝花钒厂五氧化二

钒提质升级改造项目安全条件审查
意见书（攀应急危化项目安条审字
〔2021〕14号）

新开工
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攀枝花东
区马家田

沟入江口

片区生态
环境系统

整治工程

东区银

江镇
2022-2025

包括马家田沟水环境综合治理工
程、马家田沟沿岸农村人居环境

综合治理工程、马家田钒铁尾矿
库区生态保护修复工程等3个子项

目，具体规模为：河道清淤1.36
万立方米，生态缓冲带10.68公
里，生态修复364.65亩，场地修

复 150.5亩，生态湿地57.75亩；

果林面源治理383亩，坡耕地生态

拦截带8.64公里，生态沟渠6.228
公里等

23200 5000 2500 2500
2022年7月开工，2022年完成污水管网等改造工程。

三季度，完成I标段施工。四季度，确定II、Ⅲ标段

施工单位

攀枝花市
东区高创

投资开发

有限责任
公司

东区人民

政府；高

应华

1.马家田沟水环境综合治理工程可

研批复：攀东发改审批〔2020〕70
号；2.环境影响备案号：

202051040200000586；3.工程用地

意见：攀资源规划东分函〔2020〕
151号

新开工

63

银兴科技
年产6万吨

钢绞绳项

目

东区弄
弄坪

2022-2024 建设年产6万吨12.5公分光圆盘条

钢绞绳生产线
10000 3000 0 0 1500 1500 2022年7月开工。一、二季度开展前期；三季度完成

基础开挖；四季度完成生产车间框架结构30%

攀枝花银
兴科技有

限公司

东区人民
政府；童

永

备案号：川投资备【2112-510402-
04-01-548070】FGQB-0518号 新开工
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废钢加工
中心及报

废机动车
回收拆解

中心建设
项目

东区弄
弄坪

2022-2024
占地约60亩，建设年处理40万吨

废钢加工中心及报废机动车回收
拆解项目

10000 3000 0 0 1500 1500 2022年7月开工，一、二季度开展前期；三季度开

工，完成场坪；四季度基础开挖完成30%

攀枝花亘

盛再生资

源综合利
用有限公

司

东区人民

政府；童
永

备案号：川投资备【2110-510402-
04-01-671133】FGQB-0468号 新开工
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双辰环保
公司煤化

再生资源
循环综合

利用项目

西区格
里坪特

色产业
园区

2022-2025

项目分两期实施：一期建设燃料
油生产线，形成6万吨/年燃料油

产品规模，配套建设主体厂房、

办公楼、职工宿舍、库房及水、
电、路等公辅设施；二期扩能建
设燃料油生产线，新增14万吨/年
燃料油产品规模

20000 3300 1300 2000

2022年7月开工建设，年底试生产。7月开展场坪工

作；8月进行基础建设工作；9月进行基础建设工

作；10月进行设备安装及调试工作；11月进行设备

安装及调试工作；12月试生产

攀枝花双
辰环保科

技有限公
司

西区人民

政府；郭
建勋

1.备案：川投资备【2020-510403-
77-03-520285】FGQB-0203号；2.
已取得用地规划；环评、安评正在

办理

新开工

66 焦炉煤气
制LNG

格里坪

特色产
业园区

2022-2023

LNG生产装置、配套的公用工程

及辅助设施，LNG生产装置包括

压缩工段、净化工段（预净化、

精脱硫）、合成工段、液化工段
、LNG储运（LNG储罐、装车泵

、装车臂、BOG回收系统等）

25000 8000 500 3000 4500

2022年6月开工建设，年底完成厂房基础施工建设及

部分设备购置。6月份开展场坪工作。7月进行厂房

及基础设施建设。8月进行厂房及基础设施建设，9
月进行厂房及基础设施建设。10月进行设备采购及

安装工作。11月进行设备安装工作及管道、电气设

备安装调试工作。12月进行设备安装工作

四川能投
煤化新能

源有限公
司

西区人民

政府；郭
建勋

1.用地及规划意见：攀资源规划西

分函〔2021〕14号；2.备案：川投

资备【2020-510403-25-03-487049
】FGQB-0146号

新开工
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万圣欣公

司钙基纳
米复合材

料项目

西区清
香坪街

道

2022-2024

建设2条年产10万吨钙基纳米复合

材料生产线，新增500千瓦电力设

施、4000平方米生产车间钢构厂

房，配套建设厂区道路、辅助用
房等相关设施建设

15000 8000 4000 4000

2022年7月开工建设。7月进行场坪；8月进行厂房建

设；9月进行基础设施建设；10月进行厂房建设工

作；11月进行厂房建设及设备安装工作；12月进行

试生产

攀枝花万
圣欣工贸

有限公司

西区人民
政府；郭

建勋

用地规划、环评、稳评在办理 新开工
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攀枝花市

西区社区
养老服务

综合体建
设项目

攀枝花
市西区

2022-2023

全区新建及迁建养老服务综合体
项目，占地面积共计约11亩，建

筑面积共计约5000平方米，计划

床位共计360张，满足养老服务中

心、老年社区食堂（助餐点）、

老年人托养中心等服务需求，实
现居家、社区、机构等养老综合

体功能于一体

7000 4000 1500 2500
2022年8月开工建设。7月进行前期要件办理；8月进

行场坪工作；9月进行地基建设；10月进行主体建

设；11月进行主体建设；12月进行主体建设

西区人民
政府；蒋

莉娟

前期要件正在办理 新开工
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年产5万吨

锂电池石

墨负极材
料一体化

项目

西区格

里坪特
色产业

园区

2022-2024

年产5万吨锂电池负极石墨材料；

占地100亩。 建设内容： 新建石

墨化负极材料生产线5条 ；罐式

煅烧炉1台；石墨化坩埚生产线1
条；尾气综合治理及余热、余压
循环利用系统1套；原材料仓库、

机修车间，及配套公辅设施等

100000 30000 2000 10000 18000

2022年4月开工建设。4月进行前期要件办理及征拆

工作；5月进行征拆及场坪；6月进行场坪；7月进行

场坪及厂房基础施工；8月进行厂房基础施工；9月
进行厂房建设；10月进行厂房建设及购买设备；11
月进行设备安装；12月进行设备安装

四川威凯

瑞新能源
科技有限

公司

西区人民
政府；郭

建勋

前期要件正在办理 新开工
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川煤华荣

公司煤系

列固废高
值化利用

项目

西区玉
泉街道

2022-2024

年处理200万吨煤系固废高值化利

用技改项目建设：1、煤矸石制砖

项目，采用一次码烧全煤矸石工
艺，新增自动切条机、自动切坯

机等设备，对现有生产线进行技
改。2、超细活性粉体材料项目，

对原锅炉进行改造，新增煤矸石
脱碳炉、超细粉体专用分级机和
球磨机等设备。3、加气混凝砌块

/板项目，对原蒸养砖生产线技

改，新增料浆搅拌机、地翻式切
割机和蒸压釜等设备。4、行道砖

、路沿石及透水砖等项目，采用

中低压蒸汽蒸压养护工艺

59800 12000 3500 3500 5000

2022年4月开工。1-3月开展项目前期要件工作；4月
进行场坪建设；5月进行场坪；6月进行厂房建设；7
月进行厂房基础施工；8月进行厂房基础施工；9月
进行厂房建设；10月进行厂房建设及购买设备；11
月进行设备安装；12月进行设备安装

四川川煤

华荣能源
有限责任

公司

西区人民

政府；郭
建勋

1.项目备案：川投资备【2020-
510403-77-03-454604】JXQB-0071
号

新开工
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攀枝花市

西区屋顶

分布式光
伏整区推

进试点项
目

西区 2022 建设3.9万千瓦屋顶分布式光伏发

电项目
30000 30000 0 14000 16000

2022年6月开工建设。1-3月，完成EPC招标及监理

招标；4-5月，完成项目点位选择、各点位建设规模

确定、电网消纳意见，与产权方签订投资合作协
议，完成开工手续办理；6-8月，开始进场施工，并

同步开展各项目点验收并网；9月，全部项目验收并

网发电

攀枝花市

西区华能
新能源有

限公司

西区人民

政府；李
建

1.审批（备案）：川投资备【2112-
510403-04-01-338502】FGQB-0282
号；2.用地：项目主要为全区党政

机关、公共建筑、工商业和农村居

民屋顶施工搭建，不涉及使用土
地，相关用房情况及面积前期已排
查完成；3.环评：无需环评，区县

办理备案即可；4.能评：无需能

评，区县办理备案即可

新开工
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仁和苴却
砚特色小

镇基础设
施项目

仁和区

仁和镇
2022-2025

小镇规划总面积4.9476平方公

里，实施苴却砚特色街区、物流
分拨中心、特色果蔬深加工，新
建大河广场2万平方米，河道整治

2公里，绿化工程85亩，苴却砚街

区风貌提升打造1公里，道路建设

1公里，新建及改造污水管网6公
里，新建停车场及配套水电气等
基础设施

258088 20000 6000 7000 7000

2022年4月开工。二季度完成苴却砚大桥、大河广场

人行桥，景观绿化及橡胶坝项目等，完成大河广场

建设，完成浣沙路（公安分局至民族中学段）路床
施工；三季度启动总发路南段（红鑫桥至海控湾大

桥段）项目建设，启动浣沙路（公安分局至民族中
学段）管网施工；四季度完成总发路南段（红鑫桥
至海控湾大桥段）工程进度70%，完成浣沙路（公

安分局至民族中学段）路基施工

仁和城市

发展集团

仁和区人
民政府；

唐光辉

已完成项目整体方案编制，取得绿
化景观工程、大河广场的用地预审

及规划选址意见

☆ 新开工
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中通快递

川滇渝智
能科技电

商物流园
项目

仁和区

仁和镇
2022-2023

总建筑面积约4万平方米，主要建

设内容含转运功能区（中通快递
、快运分拨中心）、仓储功能区

（存货型库区、流转型库区、流
通加工区、冷链仓储区）、电商

孵化中心、调度中心等主体工程
及公共服务设施、停车场配套辅

助工程

50000 7000 1000 3000 3000

2022年6月开工。一季度完成项目方案设计，同步开

展地勘及施工图设计工作，完成项目土地挂牌，启

动项目场平及基础施工；二季度启动项目主体工程
建设；三季度完成项目主体工程建设20%。四季度

完成主体建设的50%

攀枝花市

川云物流
供应链管

理有限公
司

仁和区人
民政府；

李海

审批：川投资备【2109-510411-04-
01-601924】FGQB-0656号 新开工
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思创新材

料精密铸
件

仁和区

南山工
业园区

2022-2023

对白云铸造原有生产线进行升级
改造，重启低微合金耐磨铸件产

品生产销售，包括原白云铸造公
司传统优势出口产品—破碎拆解

回收领域大型金属破碎机耐磨铸
件，新开发矿山用合金钢衬板及

采掘设备铸件、工程机械用变速
箱体、桥壳等铸件产品，新建高

端贝氏体复相钢精密铸件生产
线，使得白云铸造在三年内达到
年产低合金钢铸件3万吨、贝氏体

复相钢精密铸件2万吨能力

10000 5000 1000 2000 1000 1000

2022年1月开工。一季度原铸造产线恢复生产；二季

度完成新增精密铸造生产线的设备采购；三季度新

增精密铸造生产线完成设备安装、调试；四季度新
增精密铸造生产线正常投入运营

攀枝花思

创新材料
科技有限

公司

仁和区人

民政府；
李兆兵

先沿用白云铸造相关手续，视项目
推进情况办理相关手续

新开工
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森阳电子
集成电路

半导体封
装项目

仁和区
南山工

业园区
（橄榄

坪园）

2022

该项目拟选址南山循环经济发展
区橄榄坪园，充分利用园区内东
泰闲置厂房，拟投资3亿元。主要

建设集成电路半导体封装生产线
300条

30000 30000 4000 8000 8000 10000

2022年3月开工。一季度完成投资协议签订，完成项

目方案设计，启动厂房装修；二季度完成厂房无尘
装修，具备设备安装条件并启动设备安装；三季度

完成设备安装、调试，具备生产条件并投入试生
产；四季度正式投入生产

待定

仁和区人

民政府；
李群

新开工
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S465米易

县攀莲镇
（青皮

村）至新
山傈僳族

乡（坪山
村）段改

建工程

米易县

新山乡
2022-2023

全长6.62公里，三级公路技术标

准，路面宽度6.5米，沥青混凝土

路面

17901 5000 2000 1000 2000

2022年6月开工，2022年1月取得初步设计批复、办

理环境影响评价报告书批复；2月确定招标代理机

构，开展招标工作；3月编制施工图设计；4月完成

施工图报批工作，单位进场；5月编制工程量清单，

开展路基工程；6月完成林地可行性报告、伐区作业

设计报告、植被恢复方案；完成路基工程10%；7月
办理水土保持报告书、安全评估报告书、压覆矿产

、地灾评估、用地勘测定界、用地报批手续。完成
路基工程5%；8月完成路基工程5%；9月完成路基

工程10%；10月完成路基工程10%；11月完成路基

工程20%；12月完成路基工程20%

米易县交

通运输局

米易县人
民政府；

江波

1.用地预审及规划选址意见已通过

审查，待出具证书；2.正在做安评

报告和办理林勘手续；3.资金来

源：争取上级资金，县级资金配套

新开工
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米易县国
家农业现

代化示范
区建设项

目

米易县 2022-2025

新建农产品分拣定标冷链仓储物
流中心1个、低碳村庄1个、蔬菜

种业园区1个、高标准农田3.5万
亩、智慧农业示范园3个、有机肥

料厂1个

50000 5000 500 1500 1500 1500

2022年3月开工建设。一季度，启动农产品分拣定标

冷链仓储物流中心、低碳村庄、蔬菜种业园区、高

标准农田等前期工作，开工沃圃生智慧农业示范园

、有机肥料厂建设项目；二季度，继续开展农产品
分拣定标冷链仓储物流中心、蔬菜种业园区、高标

准农田等前期工作，开工低碳村庄建设，继续推进
沃圃生智慧农业示范园、有机肥料厂建设项目；三

季度继续开展农产品分拣定标冷链仓储物流中心、
蔬菜种业园区、高标准农田等前期工作，加快低碳

村庄、沃圃生智慧农业示范园、有机肥料厂建设；
四季度农产品分拣定标冷链仓储物流中心、蔬菜种

业园区、高标准农田等开工建设，低碳村庄、沃圃
生智慧农业示范园、有机肥料厂等基本建成

米易县农
业农村局

米易县人

民政府；
侯锋

项目备案和用地手续正在办理中 新开工
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安宁铁钛
20万吨电

池级磷酸

铁及磷酸
铁锂生产

项目

米易县

白马工
业园区

一枝山
片区

2022-2024

以攀西地区硫酸法钛白粉生产过
程中产生的废副物硫酸亚铁为原

料，采用共沉淀法中的氨法工
艺，将硫酸亚铁变废为宝，年产
20万吨磷酸铁材料、20万吨磷酸

铁锂、24万吨硫酸铵材料，推动

新能源产业发展。项目分三期建
设，其中一期建设5万吨磷酸铁、

6万吨硫酸铵生产线；二期建设5
万吨磷酸铁、6万吨硫酸铵生产

线；三期建设10万吨磷酸铁、12
万吨硫酸铵、20万吨磷酸铁锂生

产线

500000 30000 4000 6000 20000

2022年6月开工建设。一季度完成项目投资协议签

订，取得项目用地、安评等手续；二季度进场开工

建设；三季度启动厂房主体工程建设，完成设备订
购；四季度完成厂房主体工程建设

四川安宁
铁钛股份

有限公司

米易县人
民政府；

张洪瑚

1.用地选址：正在办理；2.环评：

正在办理；3.能评：正在办理；4.
立项批复：川投资备【2111-
510421-04-01-760037】FGQB-0225
号

新开工
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年产40 万
吨陶粒用
粘土矿技

改扩能项

目

盐边县
红果彝

族乡

2022-2024

宏金星矿山探明储量977.8万吨陶

粒用粘土矿；开采方式为地下开
采，平硐开拓；生产规模40万吨/
年；拟建设井下6大系统、地面工

业广场、原矿破碎及加工系统、

水循环系统、消尘系统、地面矿
仓、办公楼（3层，2000平方米）

、宿舍楼（4层，4000平方米）以

及生产生活配套设施建设

18315.6 6000 3000 3000

2022年7月开工建设。一季度办理前期能评手续；二

季度开展前期剩余所有手续；7月开展矿上公路及工

业广场整平；8月开展矿上公路及工业广场整平；9
月开展矿上公路及工业广场整平；10月开展地面厂

房及办公大楼修建；11月开展地面厂房及办公大楼

修建；12月开展配套设施安装

盐边县宏
金星粘土

矿

盐边县人
民政府；

刘雨昊

1.选址：盐边资规林函〔2020〕175
号）；2.环评：攀环审批〔2021〕
59号；3.能评：已完成专家评审及

修改，待出具批复；4.备案：盐边

县经济信息化和科学技术局出具的
项目备案书（川投资备【2020-
510422-10-03-428165】JXQB-0060
号）5.水保：盐边水利〔2021〕180
号，

新开工
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龙佰集团

氯化法钛
白粉及钒

钪等稀有
金属综合

利用重大

创新工程

盐边县

新九乡
2022-2025

建设年产20万吨氯化钛白粉生产

线，同时配套建设高盐废水深度
处理装置，年处理高盐废水100万
吨，副产氯气7.5万吨/年，盐酸

4.3万吨/年，烧碱10万吨/年。从

氯化法钛白废酸中提取钒、钪、

铈、铌等稀散金属，形成氧化钪
20吨/年、氧化钒600吨/年、氧化

铌600吨/年等产品

350000 35000 10000 12000 13000

2022年7月开工。1月启动用地出让手续办理；2月启

动用地出让、项目设计手续办理；3月启动用地出让

、项目设计及合规性手续办理；4月开展合规性手续

审批；5月开展合规性手续审批、《规划设计方案》

报批等；6月开展合规性手续审批、《规划设计方案

》报批、部分场坪等；7月开展土建工程施工；8月
开展土建工程施工；9月开展土建工程施工等；10月
开展土建工程施工；11月开展土建工程施工；12月
开展土建工程施工等

四川龙蟒

矿冶有限
公司

盐边县人

民政府；
刘雨昊

备案号：川投资备【2020-510422-
26-03-514331】FGQB-0422号 新开工

81
龙佰集团
转子级海

绵钛项目

盐边县

新九乡
2022-2024

建设转子级海绵钛智能制造生产
线，年产转子级海绵钛3万吨，副

产氯气约9.6万吨/年
250000 35000 10000 12000 13000

2022年7月开工。1月启动用地出让手续办理；2月启

动用地出让、项目设计手续办理；3月启动用地出让

、项目设计及合规性手续办理；4月开展合规性手续

审批；5月开展合规性手续审批、《规划设计方案》

报批等；6月开展合规性手续审批、《规划设计方案

》报批、部分场坪等；7月开展土建工程施工；8月
开展土建工程施工；9月开展土建工程施工等；10月
开展土建工程施工；11月开展土建工程施工；12月
开展土建工程施工等

四川龙蟒
矿冶有限

公司

盐边县人
民政府；

刘雨昊

备案号：川投资备【2107-510422-
04-01-436566】FGQB-0341号 新开工
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盐边花园

县城基础
设施建设

项目

盐边县
桐子林

镇

2022-2024

盐边县城提升改造项目，包括新
建社会停车位 176个；改造月潭

公园步行道、休息设施、停车场
、水池岸坡等，配套完善公园管
理用房等 3938.93 平方米，公园

新增停车位 235 个 。盐边站站前

基础设施，包括道路工程、人行

道工程、排水工程、交通工程、

照明工程、绿化工程等附属工程

55899 38000 8000 10000 10000 10000

2022年2月开工。1月开展项目前期工作。2月进行月

潭公园改造工程20％及其他项目前期工作，3月完成

月潭公园改造工程60％，其他项目开展前期工作；4
月完成月潭公园改造100%，完成南入口前期工作，

继续开展其他子项目前期工作；5月进行南入口道路

改扩建工程建设；6月进行南入口道路改扩建工程建

设10％；7月完成南入口道路改扩建工程建设 20％；

8月南入口道路改扩建工程建设完成 30％；9月南入

口道路改扩建工程建设完成50％，新建社会停车位

完成40％；10月完成南入口道路改扩建工程建设完

成70％，盐边站站前基础设施配套项目15％；11月
南入口道路改扩建工程建设完成 80％，新建社会停

车位完成70％，盐边站站前基础设施配套项目

20％；12月完成南入口道路改扩建工程建设 100％，

新建社会停车位建设100％；盐边站站前基础设施配

套项目25％

盐边发展

（集团）
有限责任

公司

盐边县人
民政府；

宋沛东

一.盐边县城提升改造项目：1.用地

许可证：510422202000033；用地

预审与选址意见书：
510422202000020；2.环评登记表：

202151042200000013；3.能耗统计

表已有；4.可研批复：盐边发改〔

2020〕283号；其他手续正在办理

中；二、盐边站站前基础设施配套
项目：1.用地预审及规划选址意

见：510422202000021；2.已有能耗

统计表；3.批复：盐边发改〔2020
〕284号；备案号：川投资备【

2020-510422-77-03-429625】
FGQB-0066号；4.建设用地规划许

可：510422202000034；其他手续

正在办理中

新开工
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盐边县安

宁园区固
体废弃物

处理场项
目

盐边县
新九镇

安宁村

2022-2024

项目总占地面积1049.99亩，设计

总容积2600.15万立方米；本项目

建设内容主要包括固废处理场、
管理用房、道路工程等

26598 17000 3000 5000 4000 5000

2022年1月开工建设，年底完成征地拆迁，管理用房

、进场道路、坝基处理、挡渣坝、截洪沟。一季度

计划开展征地拆迁工程；二季度计划建设进场道路
、坝基处理工程；三季度计划开展挡渣坝建设；四

季度计划完成截洪沟工程

攀枝花嘉
典环保科

技有限责
任公司

盐边县人
民政府；

刘雨昊

1.规划选址和用地初审意见的批

复：盐边资源规划函〔2021〕150
号；2.环评：盐边环函〔2021〕55
号；3.备案号：川投资备【2020-
510422-77-03-429625】FGQB-0066
号；4.施工许可：盐边住建函〔

2021〕61号

新开工
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盐边钒钛

产业开发
区钛材加

工园基础
设施建设

项目二期
工程

盐边县
新九镇

2022-2023

新建一栋14446.23平方米的11层
框架结构商务中心、高速路连接
线工程、钒钛大道A段（新建道

路南起现状钒钛大道，止于拟建
G4216连接线。道路全长1024.092
米，规划标准路幅宽度20米，双

向四车道，城市次干路，设计速
度30千米每小时。）、场坪工程

（新建688.1亩场地平整工程）、

巴拉河桥连接线与红格大道交叉

口工程

44065.67 21000 1000 6000 6000 8000

2022年3月开工，年底完成盐边钛材加工园互通工程

一期、钒钛大道一期、场坪及配套道路、园区服务
中心建设项目。1月开展施工图设计、征地拆迁和林

地手续报批；2月开展施工图设计、征地拆迁和林地

手续报批；3月开展施工图设计、征地拆迁和林地手

续报批，启动场坪建设；4月完成场坪20%；5月完

成场坪40%；6月完成场坪50%；7月完成场坪55%；

8月完成场坪60%；9月完成场坪70%；启动道路和

园区服务中心建设；10月完成场坪道路和园区服务

中心10%；11月完成场坪道路和园区服务中心

40%； 12月完成场坪道路和园区服务中心 60%

盐边县工

业区管委
会

盐边县人

民政府；
刘雨昊

1.已取得可研批复：盐边发改

（2021）309号 新开工

85 G4216盐
边连接线

盐边县 2022-2025

新建一级公路和二级路相结合
12.89公里，其中一级路11.317公
里，二级路长1.572公里，路基宽

度27.5米、24米、20米、13米四

种类型，沥青混凝土路面

136700 10000 4000 6000

2022年9月开工建设。1月开展前期批复准备工作；2
月完成新立项项目批复；3月完成省交通厅行业审查

意见；4月开展初设工作；5月完成初设批复；6月开

展EPC招标前期工作；7月完成EPC招标；8月确定

施工单位；9月施工单位进场；四季度施工单位全面

进场开展基础施工

盐边县交

通运输局

盐边县人
民政府；

周晓强

正在开展立项等前期工作 新开工
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盐边钒钛

产业开发
区钛材加

工园基础
设施建设

项目三期
工程

盐边县

新九镇
2022-2024

包括标准厂房及仓储物流基地（5
万平方米标准厂房等配套设施）

、停车场、安宁片区自来水厂、
沥青砼拌合站

45030.33 3000 500 2500

2022年12月开工建设。计划6月启动项目前期工程，

7月完成项目立项，土地预审，8月完成设计方案及

审批、用地规划，9月完成初步设计及审批，10月完

成施工图设计及审查、启动征地拆迁工作，11月完

成财评和招标挂网，12月开工建设

盐边县工

业区管委
会

盐边县人

民政府；
刘雨昊

前期手续办理中，预计12月底前完

成所有前期工作。
新开工
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攀枝花亿
泰环保科

技有限公
司加气混

凝土砌块
和轻质墙

板项目

盐边县 2022

项目建设地址位于钒钛产业开发
区，新增建设用地30亩，新建50
万立方米加气混凝土砌块和20万
平方米轻质墙板生产线、办公区

和生活区

11000 11000 4000 3000 4000

2022年5月开工建设。1月开展前期工作；2月开展前

期工作；3月完成前期工作；4月开展场坪；5月开展

基础施工；6月开展基础施工；7月开展基础施工；8
月开展基础施工；9月开展基础施工；10月开展主体

施工；11月开展主体施工；12月开展主体施工

盐边县工
业区管委

会

盐边县人
民政府；

刘雨昊

1.备案号：川投资备【2109-
510422-04-01-162501】FGQB-0446
号正在开展能评等前期工作

新开工
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海宁凌通

磁业科技
有限公司

高纯软磁
用三氧化

二铁生产

项目

盐边县 2022-2023

一期主要建设年产3万吨三氧化二

铁制粉流水线2条及存水池等，二

期建设年产颗粒2万吨磁粉制粉线

1条，年产磁芯（电子件）1000万
件

15000 10000 1500 4000 4500

2022年6月开工建设。1月开展前期工作；2月开展前

期工作；3月开展前期工作；4月开展前期工作；5月
开展前期工作；6月完成前期工作；7月开展场坪；8
月开展场坪；9月开展基础施工；10月开展主体施

工；11月开展主体施工；12月开展主体施工

盐边县工

业区管委
会

盐边县人

民政府；
刘雨昊

正在开展能评等前期工作 新开工
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攀枝花兑
泰环保科

技有限公
司尾矿综

合利用示
范项目

盐边县 2022-2023
拟新增用地100亩左右，新建年处

理100万吨/年尾矿综合利用生产

线。 
20000 16000 6000 5000 5000

2022年4月开工建设。1月开展前期工作；2月开展前

期工作；3月完成前期工作；4月开展场坪；5月开展

基础施工；6月开展基础施工；7月开展基础施工；8
月开展基础施工；9月开展基础施工；10月开展主体

施工；11月开展主体施工；12月开展主体施工。

盐边县工
业区管委

会

盐边县人
民政府；

刘雨昊

正在开展能评等前期工作 新开工

90

美利林公

司高端钒
钛耐磨材

料项目
（二期）

盐边县
新九乡

2022-2023

建设DISA垂直无箱造型线一条，

铁模覆砂生产线两条，油淬火线
两条，等温淬火生产线六条（盐
浴）；建成后年产10万吨高端钒

钛耐磨材料

50000 3000 3000
2022年10月开工建设。一、二季度开展项目可研、

初设及施工图设计；三季度继续完善各类项目前期

手续，开展场坪及地勘；四季度开工建设

美利林科

技（攀枝
花）有限

公司

盐边县人
民政府；

刘雨昊

已初步完成项目选址 新开工
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攀枝花保
税物流中
心（B）型

项目

钒钛高
新区

2022-2024

总建筑面积7.9万平方米，项目分

两期。一期建海关综合服务中心
、卡口服务区、保税仓储区、查

验作业中心仓库、海关监管综合
信息平台及隔离围网、巡逻通道

、停车场等；二期建冷链仓库、
保税仓库、跨境电商展销中心等

56000 12000 3000 4000 5000
2022年4月开工建设，年底一期项目主体完工。4-7
月开展项目土建施工，8-11月开展项目主体厂房建

设，12月开展项目道路、绿化建设

攀枝花钒

钛新城投
资有限公

司

钒钛高新

区管委
会；刘延

东

1.项目备案号：川投资备【2020-
510499-59-03-529315】FGQB-0160
号；2.规划选址意见：正在办理；

3.环评：正在办理；4.能评：正在

办理；5.施工许可：正在办理

☆ 新开工

92
攀钢熔盐

氯化法钛
白项目

钒钛高
新区

2022-2024

年产6万吨熔盐氯化法钛白生产

线，2台年产240吨熔盐氯化炉、2
台年产3万吨氧化炉，配套4万吨

氯碱装置及公辅设施

124943 15000 5000 10000
2022年9月实现项目开工，9月完成项目立项、安环

评手续办理、开展项目场坪，10-11月开展项目场

坪，12月开展设备订货，主体厂房场坪及土建工作

攀钢集团

钛业有限
责任公司

钒钛高新

区 管 委
会；申红

剑

1.备案文号：川投资备【2018-
510400-32-03-262798】JXQB-0018
号；2.土地批复：攀枝花市人民政

府（攀国用〔2010〕第

01347号）；3.规划选址：攀钒钛函

〔2018〕194号；4.能评：川经信审

批〔2018〕145号；5.环评：川环审

批〔2019〕50号；6.施工许可：正

在办理

☆ 新开工
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攀钢高端
钛及钛合

金用海绵

钛扩能项
目

钒钛高

新区
2022-2024 年产3.5万吨海绵钛生产线1条，

配套年产10万吨氯碱生产线1条 240000 10000 10000 2022年10月实现项目开工，10-11月开展项目场坪，

12月开展设备订货，主体厂房场坪及土建工作

攀钢集团
矿业有限

公司海绵
钛分公司

钒钛高新
区 管 委

会；申红
剑

1.备案文号：正在办理；2.土地批

复：正在办理；3.规划选址：正在

办理；4.能评：正在办理；5.环
评：正在办理；6.施工许可：正在

办理

☆ 新开工
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成邦筑业

标准化厂
房（老深

沟项目）

钒钛高
新区）

2022-2023

用地80亩，在老深沟位置进行环

境提升和建设标准化厂房32000平
方米及配套倒班房、研发中心、
电力设施及公辅设施

12000 6000 2000 4000 2022年9月实现项目开工，9月完成项目场坪，10月
开展项目土建施工，11-12月开展项目主体厂房施工

成邦筑业
标准化厂

房

钒钛高新

区 管 委
会；申红

剑

1.备案文号：正在办理；2.土地批

复：正在办理；3.规划选址：正在

办理；4.能评：正在办理；5.环
评：正在办理；施工许可：正在办
理

新开工
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攀枝花武

骏光伏封
装材料及

制品项目

钒钛高
新区

2022-2024
6条光伏封装材料及其制品生产

线，每条生产线年产1900吨，配

套公用工程及环保设施

300000 20000 5000 15000

2022年9月实现项目开工，9月完成项目立项、安环

评手续办理，开展项目主体厂房建设，10-11月开展

项目主体厂房建设，12月开展设备订货、主体厂房

建设工作

武骏（攀

枝花）光
能有限公

司

钒钛高新

区 管 委
会；申红

剑

1.备案：川投资备【2103-510400-
04-01-486022】FGQB-0008号；2.
环评：攀环审批〔2021〕38号；3.
土地批复：正在办理；4.规划选

址：正在办理；5.能评：正在办

理；施工许可：正在办理

☆ 新开工

96
现代智慧

综合物流
港项目

钒钛高
新区

2022-2023

项目总投资2亿元，建设工期24个
月。年度投资3500万，年度建设

内容：升级改造排水系统、污水
收集系统，新建标准化物料储存

库房，新建智能管理系统，开展

高站台区域顶棚标准化建设，完
善综合办公楼设施，年底投入使

用

20000 3500 500 1500 1500

2022年6月项目开工，6月完成项目手续办理，启动

路面修复以及物料仓库建设工作，7月开展路面修复

以及物料仓库建设工作，8月完成雨水收集系统建

设，9-11月开展生活污水一体化处理系统建设，12
月完成智慧物流系统建设

攀枝花泽
通物流有
限公司    

钒钛高新

区 管 委
会；刘延

东

正在办理中 新开工

97

攀西科技
城保障性

租赁住房
项目（一

期）

钒钛高

新区
2022-2023

拟建设保障性租赁住房约
1000套，占地面积约27亩，总建

筑面积约47100平方米
28100 6100 2050 4050

2022年7月开工建设，年底完成主体20%。一、二季

度进行相关施工许可手续的办理；三季度完成项目
主体2层施工；四季度完成主体6层施工

攀枝花市
花城投资

有限责任
公司

钒钛高新
区 管 委

会；刘明
芳

1.立项：正在办理；2.用地：正在

办理；3.施工许可证：正在办理
新开工
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攀钢钒3、
4号焦炉节

能环保改

造

东区弄
弄坪街

道

2022-2024

在5、6号焦炉位置新建2×50孔6米
焦炉及配套设施；按超低排放要

求，配套建设出焦除尘、机侧除
尘、焦炉烟气脱硫脱销等环保设

施

105000 2000 500 1500

2022年9月开工建设，年底完成现有5、6号焦炉拆

除，开展主体设备订货。前三季度完成项目初步设
计。10月开始拆除现有5、6号焦炉；11月拆除完成

50%，启动主体设备订货；12月完成拆除，设备订

货完成30%

攀钢集团

攀枝花钢
钒有限公

司

市经济和
信息化

局；卢瑜

1.规划意见：攀枝花市自然资源和

规划局关于攀钢钒焦炉节能环保改
造工程选址规划意见的复函；2.环
评：川环审批〔2020〕77号；3.能
评：攀经信〔2020〕159号；4.备
案：川投资备【2107-510402-04-
01-863096】FGQB-0257号

新开工

99

攀钢钒热
轧1450轧
机技术升
级改造项

目

东区弄
弄坪街

道

2022-2023

对攀钢热轧1450生产线进行升级

改造，拆除原精轧机组，建设全
新的7机架机组，达到轧制年产钢

卷300万吨、钛材1万吨生产能力

83200 30000 10000 20000

2022年9月开工建设，年底完成设备基础施工。上半

年完成施工前准备工作。7月设备到货40%；8月设

备到货80%；9月设备到货100%，施工材料准备

80%；10月停产改造开始，完成原轧机拆除；11月
设备安装完成30%；12月设备安装完成95%

攀钢集团

攀枝花钢
钒有限公

司

市经济和
信息化

局；卢瑜

1.规划意见：攀资源规划东分函〔

2020〕128号；2.环评：攀环审批〔

2021〕44号；3.能评：攀经信审批

〔2021〕2号；4.备案：川投资备【

2020-510400-31-03-501750】JXQB-
0211号

☆★ 新开工



100
金沙江航

运综合开
发项目

攀枝花
市

2022-2026

包含3个子项目：（一）航道建设

工程上起两江口下至平地师庄全
长78千米、按内河Ⅲ-（3）级双

向航道标准整治碍航滩险18处，

并配套建设阿基鲁、迤资等航道
维护工作站及公共锚地；（二）

攀枝花港中心港区马店河作业区
工程规划顺岸布置件杂泊位3个， 
散货泊位3个、滚装泊位2个；

（三）两江水陆旅游客运枢纽工
程建设内容主要有6个旅游客船泊

位，海事巡逻执法泊位3个

200000 2000 2000

2022年12月开工建设。1月完成可行性研究报告行业

审查；2月完成通航影响评价报告；3月完成项目立

项审查；4月完成勘察设计招标；5月完成一阶段设

计；6月完成资金补助申请报告；7月完成洪水影响

评价、水土保持方案；8月完成项目环境影响评价；

9月完成通航安全保障方案、节能减排评估报告、矿

产压覆评估报告、职业病预评价、工程安全评价；
10月完成二阶段设计，施工图批复；11月完成施工

、监理招标；12月完成施工前准备，办理质量监督

手续，项目开工

攀枝花交

通发展

（集团）
有限责任

公司

市交通运

输局；胡
桂生

已完成工程可行性研究报告（送审
稿），正在报送

新开工

101
“攀果”乡
村振兴产

业项目

攀枝花
市

2022-2024
主要包括农产品大数据平台建设

、攀果种植基地建设、冷链物流
中心项目、交易中心项目等内容

15000 4000 1000 1500 1500

2022年4月开工建设，年底完成农业产业互联网平台

及配套设施建设。4月完成场地毛坯搭建；完成部分

惠农服务中心建设；5月完成分选线及其配套设施建

设，完成部分惠农服务中心建设，完成农业产业互
联网平台功能搭建工作；6月完成气调库建设，完成

线上交易市场推广工作；完成部分惠农服务中心建
设；7月完成部分惠农服务中心建设；8月完成部分

惠农服务中心建设；9月完成部分惠农服务中心建

设；10月完成部分惠农服务中心建设；11月完成部

分惠农服务中心建设；12月完成部分惠农服务中心

建设

攀枝花市
金宇投资
有限公司  

市农业农

村局；包
小强

无 新开工

四、加快前期（24个） 3778700

102
攀枝花市

职业教育
产业园区

东区银
江镇

2023-2030

项目主要建设面积约 3000亩，总

建筑面积约180万平方米，办学规

模54000人。建设内容包括教学楼

、实训基地、文化交流中心、应
用技术研发中心、食堂、运动设

施、配套商业综合服务设施、学
生公寓、大门、停车库等。依托

现有办学基础，打造集教学、培
训、科研、技能鉴定、技术服务

为一体的新型现代化职业教育园

区

600000 / / / / / /
2022年一季度确定建设规划，计划2022年三季度协

助完成片区规划修编初稿，2022年四季度完成项目

策划研究、项目建议书或可行性研究报告  

攀枝花市

花城投资
有限责任

公司

钒钛高新

区管委
会；刘明

芳

备案：川投资备【2104-510402-04-
01-677966】FGQB-0158号 加快前期

103

攀钢聚钛

科技高炉
渣提钛高

温碳化工
程二期

西区把
关河片

区

2023-2025

建设年产80万吨碳化渣生产线，

拟建设4台20万吨/年碳化电炉、2
座40-50万吨/年立磨机，配套建设

变电所、空压制氮站、煤气柜等

公辅系统

120000 / / / / / / 完成可研，开展用地征拆工作

攀钢集团

攀枝花钢
钒有限公

司

西区人民
政府；郭

建勋

加快前期

104

耀宁科技

磷酸铁锂
电池及系

统总成项
目

西区格

里坪特
色产业

园区

2023-2025

建设年产50万吨磷酸铁及50万吨

磷酸铁锂项目，占地约1500亩，

意向选址西区。投资建设厂房、
生产线及设备等固定资产，建成
总建筑面积35万平方米，全面投

产后年产值约54亿元

360000 / / / / / / 完成可研编制
浙江耀宁
科技有限

公司

西区人民
政府；郭

建勋

加快前期



105

金沙江流

域重点城
市仁和区

城镇雨污
分流及污

水管网新
建和改造

工程

仁和区
仁和镇

、前进
镇、大

河中路
街道

2023-2024

加快完善城区市政排水（雨污分

流）管网建设改造，提高污水管
网接管率，计划建设市政排水
（雨污分流）管网约106公里。力

争2023年底基本实现城区雨污分

流，污水主支管网全覆盖

14500 / / / / / /
一季度启动方案设计及可研编制工作；二季度完成
可研编制及立项审批工作；三季度启动初步设计及

施工图设计工作；四季度完成施工设计工作

仁和区住
建局

仁和区人
民政府；

唐光辉

加快前期

106

迤沙拉幸
福公社康

养文旅项
目

仁和区

平地镇
2023-2025

项目选址于仁和区平地镇迤沙拉
村，规划用地面积约1540亩，拟

建设田园式康养、文创旅游一体
的幸福公社（含特色商业街、康

养住宅、国学馆、文化广场、露
营基地、体验式有机示范农场、

运动中心、幼儿园等）

200000 / / / / / / 一季度至三季度：加快推进平地镇国土空间规划编

制，并报审；四季度：分批次报批项目建设用地

成都幸福
公社房地

产开发有
限责任公

司

仁和区人

民政府；
李群

加快前期
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省道S471
红兰路务
本段改建

工程

仁和区

务本乡
2023-2024

新建邓家垭口（仁和区与盐边县
交界处）至务本乡政府段10.5公
里道路，对务本乡政府至东区交
界处15.5公里进行升级改造，道

路等级三级

28600 / / / / / /

一季度：完成项目工可报省公路局审查；二季度：
完成工可审查及项目立项；三季度：完成项目设计

单位的采购工作；四季度：完成项目设计及报省公
路局审批

仁和区交

通运输局

仁和区人

民政府；
李群

加快前期

108

金沙江大

峡谷旅游
度假区项

目

仁和区

大龙潭
乡

2023-2025

项目按照“一村（迤沙拉历史文化

名村）、一谷（金沙江大峡谷）
、一带（乡村康养度假带）”规划

布局，以“山下体验、山上度假”
为主导方向，建设集观光、休闲
、运动、文创、体验、度假等于

一体的遗产旅游区，构建具有世

界影响力的综合旅游目的地，打
造国家5A级旅游景区、国家级旅

游度假区、国家康养旅游示范基

地、国家工业遗产旅游基地、世
界地质公园、世界级山地运动公

园、世界级研学旅游基地，使其
成为独具特色的峡谷文旅度假品

牌和四川文旅名片

53000 / / / / / /

一季度完成《金沙江大峡谷旅游度假区招商策划方

案》《成昆铁路实景活态博物馆策划方案》《成昆
铁路实景活态博物馆可研报告》等工作，完成地热

（温泉）钻探工作。二季度完成招商项目书编制，
开展项目招商工作。三季度启动沿线道路维护和整

治工作，完成拉鲊营地建设，继续开展项目招商工
作。四季度力争引进投资商签订框架协议，完成沿

线道路维护和整治工作

市文旅集

团攀枝花
市金沙江

大峡谷文
化旅游开

发有限公
司

仁和区人

民政府；
孙越

已完成项目建议书 加快前期

109

MINI LED
智慧灯带

生产线项

目

仁和区

南山工

业园区

2023-2024 利用现有标准化厂房建设100条
MINI LED智慧灯带生产线项目

50000 / / / / / / 一季度至三季度：开展招商引资对接；四季度：完

成投资协议签订
待定

仁和区人

民政府；

李群

加快前期

110 米易县老

街子水库

米易县

白马镇
2024-2029

新建蓄水量1162万立方米中型水

库，兼备灌溉和城镇供水功能。
含引水渠、大坝、溢洪道、放水

设施、防水渠及管理房等设施

120000 / / / / / /

一季度：完成建设征地移民安置大纲的报审。二季
度：完成建设征地移民安置规划报告、用地预审和

规划同意书、行洪论证报告、规划选址意见书等报
告的报审。三季度：完成可研报告报审，并获水利

厅审查意见。四季度：可研报告获省发改委批复

米易县水

利局

米易县人

民政府；
侯锋

已经获得：水利厅“三专题报告”；
移民征地实物调查细则及工作方

案；申请封库令；水资源论证报
告；文物调查及保护报告；压覆矿

产资源调查报告等。正在做建设征
地移民安置大纲等

加快前期

111

米易生产

性、生活
性物流园

区项目

米易县

攀莲镇
、草场

镇

2023-2025

在克朗、青皮片区建设集仓储物
流服务、仓储分拣服务、电商多

渠道收单服务、代发服务、物流

公共服务的生活性物流园区。在
长坡片区建设生产性物流园区。

完善工业物流基础设施，包括运
输枢纽设施、运输组织及管理中

心和物流信息中心等

100000 / / / / / /

一季度对接省市行业主管部门，根据米易实际情

况，初步形成生产性、生活性现代物流园区建设意
向报告，申请资金，解决规划编制及生产性、生活

性现代物流园区建设选址问题。二季度通过招投标
等形式，确定规划编制单位，启动规划编制。三季

度完成生产性、生活性现代物流园区规划编制并通

过县政府审定。四季度启动招商引资程序，对接和
引进生产性、生活性现代物流园区项目建设实施企

业，启动园区建设工作

米易县经
济合作和

商务局

米易县人
民政府；

朱新

无 加快前期



112

米易县贤

家新区九
年一贯制

学校建设

项目

米易县
攀莲镇

2023-2024

新建教学综合楼20000平方米、学

生宿舍楼14300平方米、食堂4200
平方米、运动场27000平方米及附

属工程

18000 / / / / / / 一季度完成贤家片区学校的选址，二季度规划方案
设计，三季度施工图设计，四度完成招标

米易县教
育和体育

局

米易县人
民政府；

朱新

无 加快前期

113

米易县中

医医院南
部新城院

区建设项
目

米易县
南部新

城

2023-2025

按三级乙等标准建设中医医院南
部院区，及治未病中心、骨伤康

复中心、康养中心等为一体的医
养结合中心，建筑面积30000平方

米，开设床位400张，完善污水处

理系统、垃圾处理及环境绿化等

附属设施

15000 / / / / / /

一季度完成可行性研究报告、节能报告、社会稳定

性风险评估报告编制送审工作；二季度完成选址意
见和用地预审；三季度完成土地划拨及项目立项审

批工作、项目用地地质勘查；四季度进行初设方案
编制

米易县卫
生健康局

米易县人
民政府；

朱新

无 加快前期

114

四川攀枝

花市盐边
县中梁子

钒钛磁铁
矿

盐边县
新九镇

2023-2024
一期开采规模为150万吨/年，同

时每年综合利用矿化辉长岩1500
万吨

210000 / / / / / / 2022年完成项目可研编制、土地预审、能评办理、

维稳报告、部分征地拆迁等前期工作

攀枝花仁
江矿业有

限公司

盐边县人
民政府；

刘雨昊

无 加快前期

115

盐边县现
代农业深

加工产业
园区基础

设施建设
工程

盐边县
惠民镇

、桐子
林镇、

红格镇

2023-2025

新建农产品加工中心、烘干冷链

物流体系、特色农产品电商产业
园、蚕桑体验园、园区道路及管

网等基础设施

98000 / / / / / / 完成可行性研究报告批复等前期工作

盐边发展

（集团）
有限责任

公司

盐边县人

民政府；
李晓波

完成可研编制 加快前期

116 沙坝水库
盐边县
红果彝

族乡

2023-2028

包含沙坝水库枢纽工程、梁子田
水库枢纽工程及灌区干渠工程。
沙坝水库设计总库容 1106.2万立

方米，梁子田水库总库容415.5万
立方米，两库总库容1521.7万立

方米。灌区干渠为红果至盐边新
县城，全长33.9千米。设计灌溉

面积14.22万亩，供水人口4.55万
人

147700 / / / / / /
一季度完成取得三个专题专家审查意见。二季度取
得水利厅三个专题审查意见批复。三、四季度启动

其他专题编制工作

盐边县水
利局

盐边县人
民政府；

李晓波

正在修改完善三专题报告 加快前期

117

钒钛高新

区一般工
业固废堆

场扩容项
目

钒钛高
新区

2023-2024

对原有园区一般固废堆场项目进
行扩容通过分期建设，预计扩容
5000万立方米以上；对现有堆场

安全隐患持续整治，消除隐患并

完善渗滤液收集处置

40000 / / / / / / 开展项目可研等前期手续
攀高投公
司、重庆

竞发

钒钛高新

区管委
会；申红

剑

无 加快前期

118

攀钢集团

高端钛及
钛合金生

产线项目
（二期）

钒钛高
新区

2023-2025
建设3台EB炉（电子束冷床炉）

及其配套系统，增加1.5万吨/年的

钛材产能

45000 / / / / / / 实现项目签约，开展项目可研等前期手续

攀钢集团

攀枝花钛
材有限公

司

钒钛高新

区 管 委
会；刘延

东

无 加快前期

119

安宁钛产

业科技园
基础设施

项目

钒钛高
新区

2023-2024

建设总建筑面积约50万平方米的

厂房，建筑占地面积约38万平方

米，在攀枝花钒钛高新技术产业

开发区立柯片区建设安宁钛业科
技园，为引入并建设高端钛材全

产业链生产项目打牢基础

150000 / / / / / / 开展项目可研等前期手续
四川安宁
铁钛股份

有限公司

钒钛高新

区 管 委
会；申红

剑

无 加快前期



120

山东金普
工业固废

利用生产

新环保材
料项目

钒钛高

新区
2023-2025

项目预计用地250亩，利用尾砂、

钛石膏生产环保材料，建设透水
砖生产线4条、承压（非承压）砌

块生产线3条、装配式路缘石生产

线1条、特种胶凝剂助剂生产按2
条、透水砖面料生产线1条、固废

预拌砂浆生产线1条，年处理固废

400万吨

60000 / / / / / / 实现项目签约，开展项目可研等前期手续

山东金普
无机材料

科技有限
公司

钒钛高新
区 管 委

会；申红
剑

无 加快前期

121

攀枝花市
特色产业

大数据中
心

钒钛高

新区
2023-2025

项目规划用地面积约136亩，近期

布局机柜4000个，力争到

2025年，布局机柜达到12000个，

建设内容主要有数据机房、配套
科研、设备仓储及配套服务用房

等

50000 / / / / / /
根据招商情况和产业推进要求，计划2022年三季度

完成策划分析、研究报告；四季度完成项目建议书
或可行性研究报告、节能评估 

攀枝花市
花城投资

有限责任
公司

钒钛高新
区 管 委

会；刘明
芳

正在办理前期手续 加快前期

122

大理至攀

枝花铁路
（四川境

内段）

攀枝花
市

2023-2028

大理至丽江至攀枝花铁路正线长
度330.892公里（其中四川省境内

22.38公里），含攀枝花地区、丽

江地区、大理枢纽配套工程联络

线

432400 / / / / / /
积极配合云南省政府，推动大丽攀铁路前期工作，
配合做好大丽攀铁路可研报审，力争2022年下半年

国家发展改革委审批批复，争取大理枢纽开工建设

待定

市发展改

革委；谭
明安

待定 加快前期

123

攀钢12万
吨高炉渣
提钛氯化

法钛白生
产线

钒钛高

新区
2023-2026

以攀钢高炉渣生产的高温碳化渣
为原料，建设两条6万吨级高炉渣

提钛氯化法钛白生产线，包括原

料、低温氯化、精制、氧化、后
处理等系统及其配套公辅设施

220000 / / / / / / 开展项目可行性研究等前期工作

攀钢集团

钛业有限
责任公司

市经济和

信息化
局；卢瑜

无 加快前期

124
攀枝花市
公共实训

基地

攀枝花

市
2023-2025

项目包括：实训基地建设及仪器
设备购置，实施职业培训、创新

创业教育、技能培训等

10500 / / / / / /

一季度围绕国家、省市“十四五”规划内容，省内外

调研，对接企业，争取融资资金，深入研究公共实

训基地功能定位，建设内容；二季度按照政府采购
流程，聘请第三方咨询公司实施项目包装及中央资

金申报资料准备；三季度争取中央资金；四季度根
据资金到位情况，衔接项目实施前期准备

市人力资
源和社会

保障局

市人力资
源和社会

保障局；

刘敏

无 加快前期

125
攀枝花市
机场迁建

项目

攀枝花
市

2023-2026 飞行区等级为4C，近期规划跑道

长度3200米 636000 / / / / / /

一季度开展晏家山场址地质可行性论证；二季度开
展晏家山场址“一场两道”运行模式研究论证及场址

飞行程序、飞机性能、导航信号覆盖等专题研究分
析；三季度出具地质可行性论证及 “一场两道”研究

论证报告；四季度编制晏家山场址气象分析报告，

修改完善机场迁建选址报告

攀枝花攀

西交通建
设开发有

限公司

市交通运
输局；胡

桂生

无 加快前期


